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PARTE PRIMA

Definizione tecnicaedecond ca del | appalto

Titolo |1 7 Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELLO6APPALTO

Art. 1. Oggetto dell éappalto

1. L6oggetto del | 6appalto consi ste nel |l 6esecuzi
realizzazionel el | 6i ntervento di Cui al comma 2.

2. Léintervento  cos?® individuato:

a) denominazione conferita dall 6Amministrazione

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

b) descrizione sommaria:

Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno in alcunil&réttsatura e la ricostruzione del
tappeto doéusur a, di S B em,scor englenenatd diturninogo, previea i
risagomatura con materiale analogo degli dewaénti e delle ormaie createsi, formazione
attraversamenti pedonali rialzaltn altri tratti si prevede la sola ricarica con conglomerato bituminoso
confezionato con | 6i mpiego di bitumi

c) ubicazione: gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti della seguenti strade:

via A.Di Dio Via Adamello

Piazza Luciani Intersezione via Marconi, IV Novembre
Via Oberdan da piazza Luciani fino al / Oberdan /Repubblica /

confine comunale Via Arno

Via IV Novembre Via Marzabotto

(0]



Via Fermi Nord Via Quarto

Via Adda Via S.Maria
Via Ticino Via Monviso
Via Sabotino Via Asiagoi attraversamento pedonale
Via Garibaldi rialzato
Via Verdi Via Oberdari attraversamento
Via Piave pedonale rialzato
Intersezione via De Gasperi/ Piave Via Casesparse attragamento
Via De Gasperi da via Cinque Martiri a pedonale rialzato
via Buonarroti
Via M. Agusta
3. Sono compresi nel |l 6appal to tuttd.i [ l avor i, | €

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitelzitdescon le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anc
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnotéoggtativi

calcoli, dei gual i | 6appal tatore dichiara di ave
4 . Lébesecuzione dei l avori ~ sempre e comungue
confor mar si all a massitma deiil ipgeompzra nmnoeblbll @ agdhe mp itnre

1374 del codice civile.

5. Anche ai fini del |l 6articol o 3, comma 5, prdsentel
Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codiceidentificativo della gara (CIG)

CIG:

Codice Unico di Progetto per | 6intervento (CUP)
CUP:117H18001960004

Art. 2. Ammontare dell 6appalto
1. L6i mporto dell 6appalto posto a base dell éaffi

Importi in euro

Importo lavori € 298.481,63
Oneri della sicurezza specifici € 7.462,04
Importo complessivo lavori compreso oneri della € 305.943,6]
sicurezza
2. L6i mporto contr at t deglilineporti determisati hetlautabélla di cliaal dorama <.,0al

netto del ribasso percentuale offerto. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quan



me n o, nei i mi ti stabiliti dal, | carstt.i t L0 & cce lmoD. lv

avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Non  soggetto al ri basso | 6i mporto depunto4.104n ¢
del | 6 aXV laleDgcaetom. 81 del 2008, che restano fissati nella misura deternmielddatdella di cui al

commal, rigo 2

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1. ! contratto  stipulato interament e efara 59mi5dig r
del D. Lgs. 50/201@ a i sensi del |l 6articolo 43, comma 7, d

variare, in aumento in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di

all éarticolo 106, comma 1, | ett. c¢) deQapit@datolspesiale. n
2. I prezzi d e | | éuedgliearticol 32 g Aledel DiP.R.unn207T delr2010, @iiquadipgiica il
ri basso percentuale offerto dall applall dart bireoli m
del presente Capitol at oeimgzzwitaal e, costituiscono

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazcamgadilizzazione di

eventual.i varianti , addi zi oni 0 drihate aozautorinzate di sensic
del | ®©406dsal @.lgys. n. 50/2016.
4 . Il rapporti ed i vincold]i negozial i si r commi2e 3 c

del presente Capitolato speciale.

Art. 4. Categorie dei lavori

Al sensi del |l 6articolo 61 del D. P. R. n. 207 del
sono classificati nella categoria prevalente di opere gen®@li3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPOL ITANE, FUNICOLARI E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI . Classificall . La categoria di cui al
presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori ¢
all darticolo 83 del Regol amento general e.

L 6 i mpdeirlavasi appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri
sicureza, ammonta ad euto 305.943,6c or ri sponde all 6i mporto totale
Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascunardpior t o i nf er i or e ¢$oiala deia |
lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono es

eseguite dall 6appaltator e mquisithdequaifeaziape persld rélative categose;



esse possono altresi essere eseguite in tuttgpoaim t e da wundi mpresa subappal
come subappaltabili in sededlferta;

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.1 gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 20°
2010, e all éarticolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, ¢
speciale quale parte integtare sostanziale.

2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabell

cui al comma 1, sono soggett.i alla rendicontazio

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le q
lavoro e stato progettato e conquie quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecn
esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non comg
trovano applicazione in primo luogo le norme ecceziooafuelle che fanno eccezione a regole generali, i
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinar
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere oalinari

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitaiale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuaziomeogetto approvato; per ogni

altra eveniena trovano applicazione gli articoli da 1362 a 136%cdelice civile

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del cont
a) i capi t ol aapprovgi@ cor deardtoemincstériale Paaprite 000, n. dEatamente agli
articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definiteos e c ut i v o 0, ad eccezic
esclusi ai sensi del successcomma 3;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di
del |l 6all egato XV allo stesso decreto, naol nl coha® t li e
comma 5, del Decreto 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza,;

d) il piano operativo di sicurezza di Cui all édar

3.2 dell 6allegato XV allo stesso decreto;



e) il cronopr ogoodlmela.P.R.in. 207wWel2040; | 6ar ti c

f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono radtesabmente allegati, i
documenti di seguito specificatamente precisati:

-1 Capitolato Speciale doAppalto;

-l 6El enco dei Prezzi Uni tar.i

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolar
a) il D.Lgs. n.50 del 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le partcam in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare &i sglatmari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integr
presente Capitolato speci al e; esse hanno efficac
dei requsiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di ¢
all éarticolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016 ;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qudtsiakira

allegato.
Art . 8. Di sposi zioni particol ar. riguardant.i | 6 a
1. La sottoscrizione del contratto da parte del

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della leggeegtdamenti e diutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente app
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Léappal t at serva alaifia, dalla piema cormsenzaae disponibilita degli atti progettuali e d
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
altra circostanza che interessi i lavori, che, eoda apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentor

| 6i mmedi ata esecuzione dei l avor i
Ar t . 9. Falli mento dell 6appaltatore
1. I n caso di fallimento dell appaltatore | 6 Ammi

dirittoeazi one a tutela dei propri interessi, dell a r



2. Se | 6esecutore  un raggruppamento temporane
fallimento dell 6i mpr easnsaandanéeriravanbd applicazione risgeitivarnente i commpli7
18 dell 6art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Domicilio-Rappr es ent ant e-Pershale deanic@aektdreadi cantieee

1. Loappal tatore deve el egcgueir ealdloonarctiilciool oai2 sdeenls
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Léappal t actoomuen idceavree ,a latir essen s i e nei mo d i di c

le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se | 6appaltatore non conduce direttamente i I
sensi e nei mo d i di Cui all éarticolo 4 del capit
persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata
tecnicae morale,epertuttaa dur ata del | 6appal to, deve:

_ Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

Sostituire | 6Appaltatore medesi mo nel | a ambitadio
legittimita deglistessial | 6i nt er no dei [P mi ti Cc 0 mualsiastptobleanb;i , n .
_ Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questsottastirmandoli,
ove il medesimo rappresentante ritenga che le digjpmi ricevute rientrino trguelle da impartirsi per iscritto,
sar’ suo obbligo farne i mmediata richiesta scri
invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte idefim® Lavori per il fatto che esse
non siano state impartite per iscritto;

_ Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie oss@wan riserve, considerandosi
sia per la liqguidazione, sia@pogni altro effettodileggeal i da | a sua firma tanto
_ Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte ch& wehiesto dalla Direzione dei
Lavori.

Tale rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al carah® wemunicati a tutgli effetti, anche
legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ne l caso i n cui i capo cantiere sia persona di"
caso di assenza.

L6OAppaltatore  téeAMmnioniasatcamiuminearCeo manli It t e n tcaso da n
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di ce

o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.



Per ciascuno deirappresentanti che verranno designati, devono essere comuaitali 6 Ammi n i
Commi ttente, al Direttore dei Lavor.i ed al Coor
nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, nuntedafonici degli apparecchi mobili di cui ognuno
dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
LOAmMmMIi ni strazione Committente si riserva il dei r
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che veesignati.

Resta inteso che | 0Appaltatore rimane tuttavia r
delegato.

4 . L6Appal tat or e do a&edeseqzionevelfettidaalei kvorg aviakndasiodalld grastazioni
personale tecnico idonedj, provata capacita e adeguatemericamente qualitativamentelle necessita per una
corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Prograsecativo dei lavori.

L6Appal tatore  tenuto ad affidare | a Di rmogsessonde
| aurea o al meno di di pl oma tecnico, stabile dipehderza eair
posseso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilasc
dichiarazione scritta dell dincarico ricevuto, an
in qualita di preposto, respatsile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicure
dei | avorator. sia dell 6l mpresa appaltatrice si .
lavori.

LOAppaltatore r i s pooraddeCantiered d, id gederale,aiitutto il persodaldeRa ar lavdrite
operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma dellspsujfieate Leggi ed essere di
gradi mento dell a Direzione ddeii tltav arii .otQueasetrdéu |l t
cantieri di gual unque addetto ai l avori, senza r
Capitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamedts direttore di cantiere e del personale

del | 6appal tatore per disciplina, i n c amspansabile debdangir
causat.i dal |l 6i mperi zi a o] dal | a melafdde g edella drael deila
sommi ni strazione o nell 6i mpiego dei materi al.]

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve et

tempestivamente notificata all 6Ammini str aa comma3 C
deve essere accompagnata dal deposito presso | 6A
6 . LOAMMIi ni strazione Commi ttente sar’” I a p poncerses n

6esecuzi one de adlogni conseguerte effgitq dallat Daréziene dei Lavori che verra design

dal |l 6 Ammi ni strazione Committente medesi ma.



Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opereptaifure, i componenti, anche relativamente a

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettatepiaserlezioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materialoaerdimponché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di |
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto,
elaborati grafici del progetto definitiveesecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al presel

capitolato

2. Per quanto riguarda | 6accettazione, l a qual.
provenienzasestlidtewzindruea | @i qguestoul ti mo, S i appl
Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitol a
3. Léappaltatore, sia per s® che per iionputlzzatrsianof c
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4 . Lébappaltatore, sia per s® che per i propr.i ev

conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con itdedel Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. I n tuttdi gli atti predi s p o s tifraasbautalsiontemdlono guios t r a
2. I n tutt.i gl i atti predi spost. dal | 6 Amdiversamenta
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato specialense diversamente stabilito nella singaliaposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMI NI PER LOESECUZI ONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L6besecuzione dei | a Vv tormale dordrattod, imiseguito a cbiosegaaulthnée da t
apposito verbal e, redatto in contr addgiornodaliagredetan
stipul a, previa convocazione dell 6esecutore.

2. In considerazione della necessitagdrantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinci
oggetto del presente appalto, - facolt” del | 6 A
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale deltcantra, ai sensi del |
Lgs. n. 50/2016.



! direttore dei l avor.i provvede in via dobéurgenz
lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno faltatere roh 2 presenta a noevere |&@ corisegnal déi lEvom il direttore
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) gio
termini per | 6esecuzi one priemaanmvocaziore. comunque dal |l
Decorso inutil mente i/ termine anzidett o Trisolvesedlo |
contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi f
dopolast i pul azi one del contratto, fermo restando i

prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire i

pretese o eccezionidisortadapartd el | 6appal tatore.
Se  indetta una nuova procedura per | 6affi dame
guanto | 6inadempi mento  considerato grave negl:]

Con |l a firma del ver bal eltatore, o peesgna bppositaraepte abiitate imdicherat
nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmera la corrispondenza, la contabilita e ricevera gli Ord

Servizio.
4 . (! R. U. P. accerta | 6avvenut oo 44 detpregentmEapitolato Specale
prima della redazione del verbale di consegna di

redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del ipaddedi ve
consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sull a consegna di Cui a l com

singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibéliged@d immobili; in tal caso si provvede

ogni volta alla compilazione di un verbale di C
consegna definitivo anche ai fini del compunatoll d
comma 2 si applica Iimitatamente alle singole pa
esse.

Art. 14, Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ulti mar e éfisgatotigiorni 60(sessanthmaturalc o
consecutivi decorrenti dalla data del vdebali consegnajn detto tempo &€ compreso quelleecessario
all 6i mpianto e all o smontaggi o dei cantieri

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto t&lle contrattuali e delle ordinargfficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative conduimaitiche, pertanto per tale

motivo, non potranno essere concesse proroghe per recupalstamenti e leaste.



3. Léappal tatore si obbliga alla rigorosa ottt emy
inderogabili per | 6approntamento dell e opere nec
per C 0 nt onistthaond @ommttente oppure necessarie | 6ut i | i zzazi one, pr
previa emissione del certificato di regolare esecuzigiegito alla sola parte funzionale delle opere.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i terqer la redazione dello stato finale e per la redazion

del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe e differimenti

1. Ai sensi dell 6art. 107, comma 5 del nputahilg, ®¥an € in .
gradod i ul ti mare i l avor.i nel termine contrattual

chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del ter

cui al predetto articolo 14.

Attol o indicativo e non esaustivo sono consider a-
i mpedi ment i frappost.i dal |l 6ammini strazione Comr
all 6i nadempi ment o, d a Cpramitterge, deélie lodblayazidnmpan la stessia deivamti al
presente Capitolato o ritardi nell 6esecuzione di
presente contratto e for mant i minigirazierte Canmidtente a terzir i ¢

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se mancan
7 giorni all a scadenza del termine di cui a hdnrioa r
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente;

in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

3. Qual ora nel corso dell 6esecuzgiomci zdied dealvliodap
tale da i mpedire oggettivament e i ri spetto (
all dammini strazione committente richiesta di pr
verificars i del | 6evento e fornire all 6Amministrazione
el ement i i n suo possesso a comprova dell 6evento
Detti adempi ment i S i i ntendono pr escr icadenza deldiritto i o

avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione c
precedente art. 14.

4. Larichiesta di proroga € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivhmente a

R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta e presentata direttamente al R.U.Pacquesstice
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giormvaaemio della

richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni



discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori se
e difforme dalle conclusioni del R.U.P.

6 . Nei casi di cCui al comma 2 se |l a proroga  co
14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del R.\eRtro i termini di cui ai commi 5 o 6 cdsisce rigetto della richiesta

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Al sensi di guanto previsto dall dart. 107,
circostanze spc i al i che i mpediscono in via temporanea ¢
siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospen
del |l 6esecuzione de) sentproaststi d, | eomminl alnddi nt er vel
rappresentant e, i verbale di sospensi one, con |
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere &seauzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi one
consistenza della forza | avoro e dei mezzi doope
2. L6Appal tatore non potr” di propria iniziatayv
richiesta di sospensi one dei l avor.i da parte
all 6Ammi ni strazi one Co secuzione, sapraggiunganadoraiziefavoredoli nlexvamtt e
che oggettivamente ne i mpediscono | a prosecuzion
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono ir
temporaneache | avor i procedano util mente a r e gsegnaaziahed ¢
del | 6appaltatore pu, ordinare | a sospensione dei
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la itieatisgrocedere allaedazione di una

variante in corso dbéopera nei casi previ sti dal |
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta aialpikesepeagitotoat ore per | e

Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezigeddi;e/o
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

4. |l verbale di sospensione deve contenere:



a) | oleimputazioneadelle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risu
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) | 6adeguata motivazione a cura della direzione
c) | 6i ndi c az avanzaenentbelei lavori lascui @seauziode rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri

e) | a consistenza della forza | avor osospensieng;zi doo
S5.lve bal e di sospensione  controfirmato dall 6ap
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo deleg:
R.U.P. non si pronuncia entro 10 €di) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accetta
dal |l 6ammini strazione committente. Se | 6appaltato
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, segwoa norma degli articoli 107, comma 4, e 108
comma 3, del Codice dei contratti, in quanto com
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal SlljFale si sia
formata | daccettazione tacita; n on peobalisnonnhannceaicsna |
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adegt
parte del RU.P.

7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redpaieneca una
data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verb:
efficacia dalquinto giorno antecedente la sua presentazione.

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospengi conseguente
nuovo termine contrattuale dei l avori differito
verbale di ripresa dei l avor.i -~ efficace dall a
trasmeso al R.U.P.

9. Ai sensi del |l 6articolo 107, comma 2, del Codi
durano per un periodo di tempo superiore ad wun
presente Capitato Speciale, o comunque superano 6 (sei) omsplessivamente, I'appaltatore puo richiedere |
scioglimento del contratto senza indennitaStazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto
in tal caso, riconosce ahedesimo laifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensio
oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per ta&ioure
fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salt

lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei terminifissatif@eu | t i mazi one degl i S



La ripresa dei lavori o delle varazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma ¢
disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sic
in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avtieadeguamenti.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parzie
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimenta
termini contattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapp
tra | 6ammontare dei l avori sospesi e | "importo t

esecuti vo dei icdlod? delrpiesemta Capmtalato Spetidled a r t

12. Le sospensioni di sposte non comport an ccustpdar
del | 6opera, per cul esso tenut o eevitmraindanemaerzie | e
13. I n caso di sospensi one dei lavor i, | 6 (dye)pgmrhit e
decorrent.i dal |l 6ordine di ri presa demessoldalla Diredionesdei ¢
Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi del | dart . 107, comma 2, del d. | gs. n
necessit”™ o di pubblico interesse, tra cucal éLab
trasmesso contemporaneamente all appaltatore e

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di parti
necessita cheol hanno indotto ad ordinare | a sospensi on
tempestivamente all éappaltatore e al direttore d
3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiararta detla
durata complessiva prevista dall déarticolo 14 del
compl essi vament e, | *appal tatore pu, richiedere |
committente pud oppsi allo scioglimento detontratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione d
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli r
documentazione contabile.

4. Per quanto non diversameutisposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applican
disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in q
compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano allspsmsioni:

a) i n applicazione di provvedi ment. assuntii da

del | 6 Autori t” Nazionale Anticorruzione:;



b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventugldivewia

all articolo 38, comma 9 del presente Capitolato

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine st
consecutivo di ritardo viene applicataaun penal e par i all uno (1, 00) [
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell 6inizio dei | a v o rtore deii la/qri epér tlaoconsefnia aeglidstessiaai sen:
del |l 6articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del pre
b) nell dinizio dei l avor i per mancata consegna ¢
chenonabba effettuato gl i adempi ment i prescritti,
Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavor
d) nella ripresa dei lavoriei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse cond
meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettdhitinegati.

3. La penale irrogata ai sensi del commal 2 6ahdet
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori
all 6ar t i esemteCadit@atodSpetialep r

4 . La penale di Cui a l comma 2, l ettera b), c¢c) e
Cui al comma 2, l ettera e) ~ applicata al |l 6 ipanp
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del diret
lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relgtieatificazione temporale; sulla
base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sedenth finale ai fini della verifica in sede di
regolare esecuzione.

6 . L6i mporto complessivo dell e penal irardiél0% (diedi pea t
cento) dell 6i mporto contrattual e; S e s$uperioretaltaprédetta s
percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in mateigohlizione del contratto.

7. L 60 a p pdelie @enalii nom pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri soster
dal |l 6ammini strazione committente a causa di rita

altro titolo.



Art. 19. Programma esecutivo delavori dell'appaltatore

1. Prima della consegna dei lavori si terra una o piu riunioni di coordinamento nel corso della quale

| 6Appaltatore dovr~™ presentare alla Ammi ndeDPRaz i
207/2010, il programm esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e gelheita previste dal

Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale progdovraaispettare i termini parziali

per | 6esecuzione dell e opere riportati nel Crono
2L6AMMI ni strazione Committente comunicher”™ all 6:¢
partecipare alla riunione di coordinamento. Qual

gli verra assegnato un termiperentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione Committente pot

procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che

| 6Appal tatore possa dar e eelafrientorte dicoordicamen®.o a i | avo
3. (! programma esecutivo e di dettagl i o idaoov /0
modi ficato su richiesta del Direttore Lavori ald o
esigenze della Amministrazione Committente. Per

richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facolta di modificare il programma dei lavori esecuti
di dettAmpalot adtedrled i n qual si asi momento per pro
possa pretendere compensi di sorta 0 avanzare richieste di qualunque genere.

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o tmtdgaal | 6 a mmi n i
committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessarimigliar esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvo
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ri
del |l ammi ni strazione committente;

c)perlnt ervent o o il coordinament o con aut ocaommittente, e
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,e Etiaree comunque
interessate dal cantiere;

d) per la neceds o lI'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tefunaienamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza @Partiocwima 1,
del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il pi
sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

5. A fronte di ordine di servizial Hékbac Dz pagaadeio |

lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgin



necessar.i per assicurare il buon esito delni dasop ¢
| 6Appaltatore, al di fuori di guanto riconosciu
alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

6 . I lavori sono comunque eseguitd.i n e istrazionescpnantittente
e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dal committente al verificars

condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivali proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativ
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) | 6adempi ment o di p r rvenienti b mfraviamii riscontrate idal direttioren éibii @
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatdeesprirezza in fase di
esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltaiteresse di dover effettuare perdaecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinatidit@iaone dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per lI'esecuzione di prove sui aampli sondaggi, analisi e altre proassimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore coprawigtiedal
presente Capitolato speciale o dal <capitolato ge
f) le eventuali controversier a | appaltatore e i fornitadnril,)] 6aplp:
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) |l e eventuali vertenze a carattere aziendale t
h)le sospensi oni di sposte dall damministrazione co
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel ca
inosservanza degli obblighi rétutivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavorator
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenzarsoeiaikone
alla presenza di personale msultante dalle scritture o da altra documentazminigigatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempawbro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell 6darticol o Iindaladredativai@eewecar et o n. 81 del 200
2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro maegatare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o

inadempme n t i di ditte, i mprese, fornitori, tecnici



commi ttent e, se | 6appaltatore non abbia tempest.i
cause imputabili a dette ditte, ingse o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe Hilcud a r t i
di sospensi one dei | avor.i di Cui all arti coléperl

|l 6eventuale risoluzione del Contratto ai sensi d

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Léeventuale ritardo i mputabile all 6ap peéeriorad800r

(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione

del |l 6ammini strazione committente e senza obbligc
del D. Lgs. 50/2016.

2. Larisoluzione del contrattor ova appl i cazione dopo | a formale n
di un termine <che, sal vo i casi déurgenza, non

contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risaizione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, € computat:
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei Iz
il termine assegnato dal direttore dei lavori per pme i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4 . Sono dovut.i dal | 6appaltatore i danni subi ti
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei la\ada affierzi. Per il
ri sarcimento di tali danni | 6ammi ni strazione <co

del | 6appaltatore in ragione dei |l avori eseguiti

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAV ORI

Art. 22. Eventuali lavori a corpo

1. La valutazione di eventual.i l avori a corpo
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogalledtto
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Ne l cor r icsupze totniev od ederl alvioeesoe a corpo sb6intende
occorrente per dare | 6opera compi uta s ot tsecondlod tipic C
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso gaceaschiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili

elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnican@ntesecamente



indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le

dell'arte.
3. La contabilizzazione del |l avoro a <corpo
percentuaionvenzi onal i relative alle singole categor |

presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali e contabilizzata la quota parte in proporzione al
esequito.

4. Gli oneri per la sicurezzdeterminati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitol,
Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori neg
progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la petieaglie stabilita nella predetta tabella, intendendosi com
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subor

all 6assenso del coordinatore per | a sicurezza e

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioniptate i
capitolato speciale e nell denunci azi on eutiliztael derela <
valutazone dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,cdnzm | dappal t &
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichinguantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuilla valutazione aumenti dimensionali di alcun genere rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttavedei

3. Nel corrispettivo per | 6esecuzi onspesaeaorrenteger darei
| 6opera compiuta sotto | e condi zisecondo igigi iadicatileiptewsti ¢
negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura e effetiygliaando allequantita
eseguite i prezzi uni tar i netti previ st iscontoaoffertad E
dal | 6 Appaltatore in sede di gara. pnewvogsiecpslte |
opere & comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presergep i t ol at o speci al e
documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, canferasporti, cali, perditesprechi, imposte e

tasse, ecc. e ogni prestazi one o0 c oimgualgasipunto geklavora a
b) Per gl oper ai ed i me z z i d 6 0o p er ,aspesedBcpssorie @i pgais
speci e, trasporti, baracche per atel adigiinel casocdc lavpro

notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzidilavaiapd doper a, p r acaedsari e a

guanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carblutzificanti, pezzi di



ri cambi o, ecc. ), nonch® | 6oper a fuhaogdmentopcprepreanche glii
oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal depdsdéol | 6 Appal tatore al | uog:
d) Per i l avori. Tutte | e spese per i me zacdorredtibla p
lavorazione demateriali e loro impiego secondo le specificazioni contenut€raelp i t ol at o Speci
spese generali; le spese per eventuali occupazione dimuudtco o privato, ecc.

5. | suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni everdualit

6 . Devono inoltre intendersi sempr e compr édaffico etlau t
conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le pygezidne ed in genere
tutte le spese p@pere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasjgedrjchi e quanto occorre per dare i lavori
compiuti a perfetta regola dobéarte.

7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Casjodatialedi
Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si inteadorme t t at i dal
base ai suoi calcoli di convenienza.

8 . |l materi al. di ri sulta eventual ment e dodielianorma a
del |l 6art. 36 del Capitol at o Gener adnpiego €ul aelatove paezzo,p
guesto verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di matepidlia déoper a, di vi so

9 9L6Appal tatore si i mpegna a tenere fissi e costa
contratto, rinunciando espressamente si n modiiche a
maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicureazdeterminati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente
Capitolato Special e, come evidenziat. nel | &aquip o
all éarticol o 5, sono Vval utcatllegats al tapitelatdbspexiamndeequantipar

rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. LOAmMmMi ni strazione Committente ha f acollegiSlazidnee r
dalanor mati va vigente con | e modal it~ 20p/2080ymedidnte sirgealil
ordi ni di servizi o, l a f or ni t u materiaiida liqudare il apueay camei
segue:

a) per quanti riguarda mnateriali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinaterai del
successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondovigemzzl
momento della loro esecunie, incrementati delle percentuali per spese generali €sgtifion gia comprese nei

prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamenigeste due ultime componenti.



2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia s@iutati senza alcun ribasso, fermestando
che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, Si

applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali pgespesee utili
nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese geleglaliti,
sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progettodh @aiseq in assenza di
gueste, nelle misure minime pr evdelDPKR Nnd281del@E0.t i c o

Art. 25. Contabilita e misurazione dei lavori- Valutazione dei manufatti e dei materialiapied 6 oper a

1. Lacontabiltadeilavoi verr ™ tenuta secondo | e nor nmd7/20k0e v i
2. LOAppaltatore dovr "~ predisporre gl i el abor a
predisposizione delle misure, a tale scopo e tenuto adaklpersonale tecnico richiesto dal&ezione Lavori.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, qoathé

eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavisesva lafacolta di

contabilizzare anche | 0i mporto dei mameti al ai ase
180, comma 5, del DPR n. 207/2010.
Nel caso di compilazione di statommoidoaviiaatzadelddvdrod i

regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorsmom@raddittorio con il tecnico
incaricato dall 6Appaltator e, detrattale ritemuderdifieggea ggi unt
3. Le unita di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno le seguenti:

- Fresatura di conglomerato bituminoso a vario spessore: a metro quadrato di superficie;

-Congl omer at i bi tuminosi ( bi nd e rre:amarauadrdtordastuperficiema i
-Congl omerato bituminoso binder e mant o wmhaleuadeusu a
automezzo a pi ddéopera risultant disdparficie,ase frevistd nella
specifica voce di Elenco Prezzi, per spessori medi di fino a @td;

- Guaina bituminosa autoadesiva: a metro quadrato di superficie coperta, compreso qupnezztekeventual
sfridi per tagli in curva, per raccordi di bordo stradale o per sovs&poi;

- Manutenzione delle banchine stradali in terra: a metro lineare di banchina;

- Pulizia di pertinenza stradali da vegetazione spontanea ed abbattimento di alberi awhtib: laneare di strada;

- Esecuzione della segnaletica orizzontalstdsce: a metro lineare di effettiva linea eseguita;

- Esecuzione di segnaletica orizzontale per zebrature, simboli, ecc.. a metro quadrato di stfpdifiaie
realizzata.

- Scarifica di sede stradale: a metro quadrato di superficie;

- Scavi: a metr@ubo.



Si precisa <c¢che il Direttore dei lavor i, o qual
dal |l OAmmi ni strazione Commi tt e mtdiscreziong di sottogore glutamerzn
adibiti al trasporto in caigre del conglomerato bituminoso alla verifica, presso pese ufficiali, delle quantita
materiale effettivamente consegnato in cantiere per rasature e risagomature.

4. Le unita di misura per la manodopera qualificata/specializzata al fine della consaimlie saranno le
seguenti: a ora di lavoro effettivo;

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei nec
attrezzi.

L6Appal tatore  obbligato, s e n omeraichemmnmsians dgradiméno alla o
Direzione dei lavori.

5. Le unita di misura per la contabilizzazione dei noleggi di macchinari saranno a ore di lavoro e@dittivo
autocarri, le macchine, ecc. debbono essere in perfetto stato di servibilitévistpdd tutti gli accessori necessari
per il loro regolare funzionamentS.ono a cari co esclusivo dell 6Appal
macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relavi alnano dodo
combustibil e, ai l ubrificanti, ai materiall 6a@ve
mont aggi o, smontaggio ed allontanamento di dett e
Per gli autocarri il prezzo verra corrispostdtaato per le ore di effettivo lavoro, rimanendo esclasmi
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € compresa anche la spesa per i materiali di coma@mo,d d 6 o p
conducente, e ogni altra speszarrente.

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficieoaaigpondere alle
prescritte caratteristiche.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi del | 6ar t 52016, prévista la coorespoasiorie 8in faldei#appéitatdrey s
di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuaeygire dopo la sottoscrizione
del contratto medesi mo ed elavdrimczertdtdbdalgRURY r n i dal | 6e
2. Léderogazione dell éanticipazione ~ subordinat e

fideiussoria o0 assicurativa, alle seguenti condizioni:



a) importo garantito al mdmo dpedrl iél alVl. Aa nnmaggbidpatresga
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al redupdrd 6 ant i ci pazi one
previsto per la compensazione seconawahoprogramma dei lavori;

b) | 6 ideggaranziaviene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lgroppnzione alle
guote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione,

fino all dintegrale compensazi one,

c) la garanzia e prestata mediante @nészione di atto di fideiussionelasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiusssgata da impresa di
assicurazione, conforme alkcheda tecnica 1.3, allegata al decmatimisteriale B Gennaio 2018n. 31, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tip@lle8ato apredetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tegemnaip 1989.

3. Léant i anpeaisiadme medd@ante trattenuta sull 6i mpol
percentual e par.i all a percentual e d enhetedimay in ogniicasa :
all dul timazione dei | @ deweresserd compersaiorintegraleaté.| 6 ant i c i
4 . Loappal tatore decade dall danticipazione, con

secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme resdjetizno alla Stazione
appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede al | 0e s anguffisante n
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di
| 6appal tatore provveda dirett anescussiene.con ri sorse
Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Soloalraggiungimentad el | 6i mport o dei | acentabilizzatpaa gensi degll artigoli :
22, 23, 24 e 25 del presente Capitolato, al
oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al co@ma s i pr oceder 0staoldl ¢
avanzamento dei lavori
2. Al sensi del |l 6articol o 30, comma b5, del D. L
contribuzione previdenzi al e esivoadsi$avod éoperata ura Iritenuta deliol
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostangedendi conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redigka contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, aidensi | 6 ar t i
del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a téitte # é é e éé e con | 61 r

della data di chiusura;



b) il R.U.P. emette il conseguente derti c at o d i pagament o, ai K@ e 2010d e
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzametdoatedi cui alla lettera a), con

| 6indicazione della data di emissione,;

c) | 6 appm=presantasima giadno stabilito per la firma della contabilita; eventuali mtexdificheranno

i termini indicati nel presente articolo.

4 . Léammini strazione committente pr ovv e dcertifiecato enpra g
i successi vi 30 (trenta) gi or ni , gsueaksiva arbgaziore ra ifagose
del | 6appaltatore, previ a p coeradate daglizstremm éel Gbmtratto @gmero &
data) e dello Stato di Avaamento Lavoricuisi i f er i scono, ai sensi del | 6:
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dip:
dal | 6appal tvaetder eal |lsaai rgerdawi one dell o stato di €
pagamento, prescindendo dall éi mporto minimo di ¢
a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazioneadperizia di variante o diariante in
aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei l avori, a causa de hutudnaldédirversale,n
di durata superiore a 45 (quarantacinggiejni che determina 6 i mpossi bi | it ad di ese
c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre causkpertenti
dal | 6Appaltatore;

6 . L6emi ssione di ogni wawmr ti ficato di pagament o
a) all éacquisizione del DURC del |l 6appal tatore, d
Capitol ato. Al sensi del | 6arti col o 3 pagamentm meva essére

corredato dal DURC, ancle formato elettronico;
b) agl.i adempi ment i di cCui all darti col osuldcOntragndilse |

sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all 6ot t eescpzéoni di nuzahsuadsdive artigolo 66 in materia di tracciabilitpagamenti;
d) all éaccertament o, da parte del | 6 a-bisrdeldiPRinréa2zdel o
1973, introdotto dal | éear286 del®006, dizventualeadem@aenza all'obtligd di

versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di paganpertan ammontare complessivo pari almenc
all 6i mporto da corr i s podm &8 gennaioc2008, n.|4B casoodi inadempirentd |
accertato, il pagamento e sospesoa@rtaostanza e segnalata all'agente della riscossione competente per territc
7. Ai sensi del |l 6art. 30, comma 6 del D. Lgsuteab O
personale dipendente dell ' appaltatore, dei subap

105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il sog



inadempia t e , ed in ogni caso | 6appaltatore, a provyv.
suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della ri
| 6ammi ni strazi one c diquidazione eeh tedificagoor do pagaenene diaclilalcomma 5
trattenendo una somma <corrispondente ai credi ti
comma 2 del presente Capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finaledei lavori & redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della

ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e pr

| 6i mporto del |l a r at asuodmmostad, & @ui liggdaziooheudefigitve ed siogazionel
subordinata all emi ssione del certificato di reg
2. (! conto finale dei l avori d estaedel R $ e enwo il Seonine «

perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma s
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come daitivaieente
accettato.

3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la
esprime il proprio parere motivato sulla fondate
4. La rata di saldo, unitaente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, e pagata
30 giorni dopo | 6avvenuta emissione del certific
fiscale, ai sensi legslatv®dld agosto?@0,0.26/k'85 del decreto
5. ! pagamento della rata di saldo non costitu
1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizidmee | 6 appal tatore pr
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizior
seguono:

a) un i mporto garantito al meno pareil | &lll &i rmp oratld
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rat a
regolare esecuzione;

C) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario

autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allatesahiedal.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004123, in osservanza delle clausolecdi allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

7. Salvo quanto disposto dall dédarticolo 1669 wukel

del |l 6oper a, ancor chu@criiaddnaamd dibkiclcie,r tpurenht ® ,d edra p



del |l ammini strazione committente entro 24 e(accettatd. i
8 . Loappal tatore e il direttore dei | avorhé devon
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i

difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precad&u® 27, commi 6 &.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizitatiee

circostanze per | 6 emi s s i a seasi deleptecedeme drticofoi2€ esie ceffettivia
emi ssione e messa a disposizione dall éamministr
senza che sia emesso il certi fi c atnteressilegali per ¢ @imie30 t
giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo tersipee t t ano al | 6appalt a

nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giarmt er corr ent i tra | de
pagament o e I suo effettivo pagament o a fav
| 6ammi ni strazione committente abbia provyveedgstr
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiaritdirdaliare del Ministero dello
Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto doVuti 6 appal t at or e gl |
misura stabilita con appositoaeto ministeriale.

3. ! pagament o degl i i nteressi avviene douf f
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento denfresisitiprevale sul

pagamento delle sommeitlo di esecuzione dei lavori.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolnr2g, 4,
per causa i mputabil e alsulésomme dovuts decoaana gitanessi dt monanmielka t

mi sur a di cui all éarticol o 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e aapptmazione

| 6articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi di guanto previsto dall dart. brévisto dat o
precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzioneffetéw dicircostanze eccezionali, subisce

variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cesfetto al prezzaoilevato dal Ministero delle



infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazialedl'offerta con apposito decreto, si faogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, pené&a della percentuale eccedente il 10 per cento, alle segue
condizioni:

le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantorate r i mprevisti, nel g u a dmisura BOQ O
inferiore all'l% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quantoegentualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre sommedai sposi zi one del |l 6ammi ni s tinteavento oen laniti c
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne e stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altr i nt er vent i ul ti mat. d icommitiemip vet €
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all 6i nfuor. i di guanto previsto dalla |l etter
comportantinuoviana g gi or i oner.i per | 6amministrazione con
c) la compensazione é determinata applicando la meta della percentuale di variazione cheld¥e(@keiti per
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavoramotabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertal@rdtibre dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiasdelt parti
che ne abbia intesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a secondastelogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successi@e§danta) giorni, a cura della direzione
lavori se non € ancora stato emesso il certiich regolareesecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si apgliezzo chiusogconsistente
nel prezzo dei l avor.i al netto del determirata scenodecretd

ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tassofldzione reale e il tasso di inflazione

progor ammat o nell danno precedceaentceendgiog ,s wpdrdiianrperdlo
per ogni anno intero lgvarietessist o per | 6ul ti mazi one
4 . La compensazione dei prezzi di clyiezzoadhius@ ai ouad a
comma 3, deve essere richiesta dal | 6appal t datlao r

pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine dgradéritto alla

compensazone dei prezzi di cui al ¢ o mmachifso dicuaal conna.p |

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non ~ prevista | 06an timateriah @asu pastendeessil e | pagament o su



Art. 33. Cessime del contratto e cessione dei crediti

1. E6 vietata | a cessione del contratto sotto qu
2. E6 ammessa | a cessione dei credi ti, ai Pelgss i

50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia unhatit#&no o un

i ntermediari o finanziari o iscritt ocontrattoH desgopepssipulato
mediante atto pubblico ocsttura privata autenticata, sia notificatol | 6 ammi ni strazi one
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritt® dalP.

3. Dall 6atto di cessione dovr " desumer si modalgandi i
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesigessiionario € tenuto a rispettare la
normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010.

4 . Léammi ni strazione commi tt ent ienigpoonibili'al cedenpe aforza del a

presente contratto di appalto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell 6articolo 93 comma 1 d eprovvi3oria, togle .

modalita e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Al sensi del |l 6articolo 103 comma 1 del D .déveg s
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitivaaasealta sotto forma di cauziondigeiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 18greo dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cermjarénzia da codtiire € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 @amto.Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento
di due punti percentuali per ogminto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzidideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai sibgmetti
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamanteitaal beneficio
della preventiva escussione del debitore gpale, la rinuncia all'eccezione dui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesitraquindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

3. Al sensi del | debD. 1Lgs.c50/2006 lalgar8nziacdd cninah cordbma fir@égressivamente

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dé&t&d%a per cento) dell'iniziale



importo garantito. Lo svincolo e automatico, senza necesditandistag del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garantepalde dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamer
dei lavori o di analogo documenia,originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuec@aone. Sono nulle le
pattuizioni contrarie an deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzame
o delladocumentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresgualer lia
gamnzia e prestata.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed

e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunquedinbraesi
dalla data di ultimanine dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincold & e s t iauwengomonde
diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzaziarfijarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi del I 6 aur50/2016la0stzionecappaliantezha iddeitto dilvaldrsgadslazione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenutopgslétamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'®seca ha ildiritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore ppadempienze derivanti dalla inosservanza d
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggiled regolamenti sulla tutela, proteze, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratminunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato
servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagameattaddquutodal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e presdezicomtratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assisteitzaezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell dart. 103 comma 1 dcel'addnpiments di tuttele/
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni deri@adtieventuale inadempimenttzlle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle sopagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze dell
liquidazione finale, salva comunque rigarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa
avere effetto sololla data diemissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante
richiedere al soggetiaggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in |
in casodi inottemperanza, la reintegrazioneeffiettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondéiesecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolmo®®na 7 del D.Lgs.
50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Al sensi d e lall®adelrDt ligs. 60/2016 th @30 dec raggmmppamenti temporamgrénzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabileaddéiaria in nome e per

conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita selidalleimprese.



8. Ai sensi dell 6articolo 103 comma 3 del D comrhag s
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione proypreseatata in sede di offerta,
da partedella stazione appaltante, che aggiudica l'appaltoradorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Si applicano le riduzione delle garanzie qualorsa@ nsi del | 6articol o 93 comr
2. In caso draggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al chraor®
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le invpggg@mpamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di gaisordinario di tipo verticale le riduzioni di cui @mma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni apparteneategfiee assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito dicooimad 1; tale beneficio non e
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenemiediesima categoria.

4 . I n caso di avvali mento del sistema di g u geri t

beneficiare della riduzione ducal comma 1, il requisito deve essere espressamente oggettoonihttodi

avvalimento. LOIi mpresa ausil i ar i aregluisitom  relazgorseelrled ocho
di cui all déarticolo 63, comma 3, del d. P.R. n. 2
5. (! possesso del requi sito di Cui a l c oS ai sehsi
del |l 6articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del reqaigital diomma 1 pu@ssere

comprovato dalla certificazione r i | asrelaziane allo gspecifido 6
appalt o, non sia tenuta al p assustres di @mvordper 1 lquala tn tragisne
del | 6i mporto, sia sufficiente | a classifica 11

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il pdessegaito

di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al canena 1 e84, im lazione

all o specifico appalto e i n r aagsurmensmon @tenuth a@ posspseordella
certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntride @iv o r i per i gual i ~ su
classifica Il.

Ar t . 37. Obblighi assicuratiwvi a carico dell dapp
1. Al sensi del |l darticolo 103 comma 7 comestualméntedllac

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni plathedata prevista per la consegna dei
l avori ai sensi del | 6ar t i c ol uma pbliaza dssiduratipar ceestengat iredenrt

| 6ammi ni strazi one ¢ 0 nesecuzitne e dhe prededla anchd una garanzia dnsedgidai



civile per danni causati atermiel | 6esecuzione dei lavori. La pol
assicurazionautorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predetjaranzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori eltessa 24 del
giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decqdudid) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificaiim;caso di emissionéel certificato diregolare esecuzione
per par ti determinate del | padipeeresta effichca pergla pastinnan aacore
coll audate; a tadelfli®@@&mmiduit s tl n & zio o aldastigamanetaquivale ai soé
effetti della coperturassicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio e stabilitt
misura unicae indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono eifficheiin
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'dsaTidore
successivi due mesi.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
dam i subi ti dal |l ammini strazione committ en tpaziak dic
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettaagrféciente progettazione,
azioni di terzi o cause dorza maggiore; tale polizza deve essere stipulata forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assi curiatcampmsan i nf eri or e
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in cagiprdivazione di lavori aggiunthaffidati a
gual siasi titolo all o6appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) devetigsdata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 5Q0M00

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigiacopgigieni:

a) in relazione all dassicurazione contr o scapertinon i

sono opponibilib | 6 ammi ni strazione committent e;

b) in relazione all éassicurazione di responorssanoi |
opponi bili all dammini strazione committente.

6 . Le garanzie di Cui ai c pranm senzad aloeina fiservapanckesnii eausati -
dall e i mprese subappaltatrici € S u emmorameo ¢ uni consorzio

ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplidagol | 6 ar t i ¢ o tebD.Lgs850/204& n
|l a garanzia assi cur amandataaa in nonpere pes toatd di tuttdi @dndodentinmaggrigpat
consorziati.

Nelcasodr aggr uppament i tempor anei O consor zi car6ddeln
D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categqragabili, possono

presentare apposite garanzie as®Sseassudit i ve Apr o (¢



CAPO 7. DI SPOSI Z1 ONI PER LOESECUZI ONE

Art. 38. Variazione dei lavori

INessuna variazione pu, essere introdott a diffetd di O «
autorizzazione del Il 6Ammi ni strazione C womporta ta ecaritoe
del |l 6esecutore | a peiemdld St@zionenorigmald] snédesmo sacheanblireetenwio ad

eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino dbeessero essergli ordinati
dal | 6 Ammi ni str azi onreire @i mdanni peetalé @giednea gaofsfaer t i
Committente stessa, fermo che in nessun caso puo vaotapensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Léamministrazione committenteer esio grgiestetrov advariaaiti of ¢
che a suo insindacabile giudizio rit e npr@ndaegcpnmpensiu
all i nfuori del pagament o a conguaglsise r & aisciziaa e r
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 28df¢ché dall'articolo 106, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016.

Ov e necessari o, i n caso di variazioni i n aume .
comm surato al tempo necessario all 6esecuzione dei
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattyadisdisi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direziamg l@cante anche g s t r e mi del |

da parte dell damministrazi one leggenordal tegolamente., ove (
4 . Qual unque reclamo o riserva <c¢he | 6ap pradertasgien r
iscritto alla direzione | avori gantestazioned Hdn Iscn@ grese in

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabittintratto, per qualsiasi natura o ragione, st
non vi € accordo preventiwoc r i tt o prdeanal @Gepdrdd noggett o di tali

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal B&H3j ai
del | dart. 106, comma 1 | ettera e) avdrieper risdlvdregspetti di5 (
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque perdcento) 6 i mpor t o

stipulato e purch® non essenzdomrhaddaD.hgs.b0/2I6st anzi

6. Aisensi del |l darticol o 106, cC O mmi 1, | et timerease della,

Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzaa ay | i or ament o del
funzionalita, purché ricorranatte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze | mpr evdispdsieonie

|l egi sl ative o regol amentar:. o | 6ot t e nladautelardizirderessi

rilevanti;



b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica del |l 6i mp ¢indguanta peo n
cento) di Cui all éarticolo 106, comma 7, del Cod
d) non introducono condizioni chese fossero state contenute nella procedura d'appalto iniaiakehbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente seleziaticettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avreldbeatoalteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estantevmmente
I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabilia erroriodoms s i on i progettuali di cui all dar
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza eségseidne,

| 6adeguament o del piano di sicodABaelzza e di coordi
presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti aderdpicuenti
all articolo 44, nonch® | 6adeguament oCapit@ato. pi ani

8. La perizia di variante o suppet i va = accompagnata da un atenutoa d

sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall béart. 106, comma 12 dsempreD.
ordinar e | 0es maniswra irdencee odugeriord, aspetta a quanto previsteomratto, nel limite
di un quinto dell 6i mporto di cont r a priginarios Ih ¢ab ca%Do,

| 6appaltatore non pu, f aelcontattoeersenzahle dufti at ecpell
titolo di indennizzo.

10. Durante il corso dei l avor.i | appal tanelrled pmhb
limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamentsogpensione dei lavori aon riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variggerng accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, cheneegpgoar e | dap pr o \tad i
motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsjposte a base di gara. Il relativo risparmio di spes
costituisce economia per meta a favore detzione appaltanteeparet © a f avor e del | 6a

Art. 39. Varianti per errori od o missioni progettuali

1. Al sensi dell éarticol o 106, comma 2 del D. L
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti cheopeagaditare,

in tutto oi n parte, |l a realizzazione del | 0o prefilo@conomigpu
eccedono il 15% (quindici per c e Stazmne ampatante @rocade @lta

risoluzione del contratto con indizioneutia nuova garaallaquale i nvi t ato | 6appaltat



2. Ai sensi del |l 6articolo 106, C Ommi 9 e 10,sonde
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano edramissione diprogettazione

| 6i nadeguata valutazione dell o stato dnormativa ttetneca
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionat@tbmici prestabiliti e risultandia
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza ngtkdisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione | a disciplina di cui inglahtd a
compatibile.

Art. 40. Prezz applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventual. variazioni sono valutat e congatualen
come determinat. ai sensi del |l 6articol o 3, commi
2.Seta i prezzi di Cui all el enco prezzi C 0 nperri kavori u

in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazipnea | t ant e e

mediante apposito veste di concordamento sottoscritto dalle partipprovato dal RUP; i predetti nuovi prezzi
sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compnesi contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi

el ementari di mano d'opera, materiali, nol.i e tr

3. Sono considerati prezziari ufficiali dferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario della Regione Lombardia.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovsqrezzi
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prissaate ammessi neltantabilita dei lavori..

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Al sensi del |l 6articol o 90, C omma 9, e delel 6
trasmettere all 6Ammi ni strazione Commi tt e n triehiestaeon t
in assenza di guest a, entro 30 gi or ndelladtpulazidna ded i

contratto o, prima della redane del verbale di consegna dei lavori se qusesid iniziati nelle more della stipula
del contratto:



a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estreaermatiee dei
lavoratori effettuate all'lstituto namale della previdenza sociale (INPS), all'lstitutazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sinclarcglarativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini del | acqui si zione doufficio del cer
Agricoltura, in corso di validita, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sacizdei, dicodice fiscale

e di partita IVA, numero REA,;

d) i dat i necessar.i all acquisi zione douf fCapitolato d
Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degioli 17, comma llettera a), e 28,
commil, tbi s, 2 e 3, del Decreto n. Blladelt at2®0i8, &ie
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 200&llgazione dei rischi e effettuata sedo le procedure

standardizzate di cui al decretderministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdiziene di a | | 6
14 del Decreto n. 81 deD08.
2. Entro gl stessi termini di Cui al cbihmaeduyz

nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio §lded2008;n z

b) del proprio Medico competente di cui all dar ti
c) | 6accettazione del piano di Sicurezza eveduali
richieste di adeguamento di cui all déarticolo 44,

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall éappaltatore, comunque oOorgani zzathgs.bW2016e

nonché, tramite westi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di i mpr 45s@nmmaz, t
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i ldvetiamente con la propria
organzzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,

che il consorzio ha indicato per | 6es elklhgz 502016 sedle
consorzio eprivo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se state individuate piu imprese

consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono esss@ti da tutte le imprese consorziate indicate, pe



guanto di pertinenza di ciascuna di essg,ifdramite di una di esse appositamente individuata, sempre che que
abbia espressamerdecettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per idtemiie 6 i m

mandataria, se 6appal tatore  un raggr upp aooenma2ylettt & depDo kga. n
50/ 2016; | 6i mpresa affidatar i §,,del@cretof8lL/2008 e dndiiduadaanella
mandataria, comdmandappul t ante dell 6atto

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per ildterite 6 i m
i ndividuata con | 6atto costituti vo cansorzimordmdria di wui o
all darticol @ 4B8Bttcommnadel D. Lgai bHbDhROd6él | Bar mpc
i), del decreto 81 € individuata con il predetto atistitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4 . Fer mo restando guant o previsto a l successiy
all dammini strazione committente gl oppor t unndildeht
2008.

5. Loappal t atedglradempirentiedi cai sisanmvleer2, anche nel corso dei lavoriqugivolta

nel cantiere operi |l egi tti mament e upravistinmziallreesta. e s e

Art. 42. Organizzazione dei singoli cantieri stradali edisposizioni per la sicurezza degli operatore della
circolazione

1. Ai sensi dell darticolo 97, comma 1, del Decr e
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del DecBdtadel 2008 e
all 6all egato XIl1l allo stesso decr e applicabiballeliv®azibne
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioriefdgghi e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,| 6 osser vanza de
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e a@dlglyati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXV, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, gep @itiene lggestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. Léappaltatore predispone, per tempo e s gianoperd O
la riduzione del rumore, in relazie al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. Léoappal tatore gar ant i Hecaffidate & subdppmaltatoravor azi oni |

4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:



- a tutte le opere di difesa del cantiere, cbareamenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavaiei guasti in
sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritireliréarriere, ecc. .

- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte |le @pevvisionali necessarie akecurezza dei terzi
sia verso | 6interno che verso | 6esterno delle pe
-a curare |l a costruzione dei pont e g g corrispendeaza sligonti,
sottovia e muri di sasgno stradali senza interferire con la viabilita dsliede sopra e sottopassanti, con I
continuit”™ dei cor si d 0 atercpni eonfieaahti i N genere con | 06
- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.

Taliprovvedi menti devono essere presi s e mp imgicitianegic u
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgiment@biétis prima
del | 6ini zio dei l avor.i dovr anno e s shaaziene pavoe & icon d |
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il n caso doéburgenza, | 6Appaltatore ha atterb bdcezignaleped i
sal vaguardare |l a sicurezza pubbl i ca edomempodd Direziorleu
Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il n ogni caso | 6appal t asitaggiudivi oltee mi pr@2zirdi’ conttatta, qualungeiana le ¢
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

4. Negli elaborati di progetto sono stati individuati i singoli tratti stradali che sono da intenderssiogwie
Acanti ério. sCiradaun Acantiere stradal eo perlostessosomnod
elencate e quantificate le lavorazioni previste.

5. L6Appal tatore,al fine di garantire | gaddiinappaitog z
dovr”™ operare solo ed esclusivament e c odc attinzicaerdeli
Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integraaimti¢ dal D.M. 10.07.2002
i Di s ci pchicorredative agti schemi segnaletici, differenziati pategoria di strada, da adottare per il
segnal amento tempor aneo0,D.M dalPidnadi Sicurezzd e di Goardinanmento. b
deroga a quanto sopraficmemnziearatmoblidddagziomnsi ddc
attuazione del Codice della Strada (D.P.R495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.I
10.07.2002 € concessasoloped e secuzi one del | a s e gdelk pettinenze atradalr cost
come previsto ddPSC e dalle direttive impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

6. Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesgsteriore a ml 2,80 (piu margine
mi ni mo di sicurezza) O per lg@ak isnpecmeabilizeazi@ne, tmpalcdti,ace.Q
sara necessario provvedere alla chiusura della stadan | 6 o lddvidziorgeosu mkicorsi alternativi gia

individuati negli elaborati dprogetto, previee mi ssi one di apposita ordina



proprietaria della strada. L6Appal tator e, previstala c
fresatura di qualsiasspessore del conglomerato bituminogmanto d'usura, mantad 6 us ur a +
coll egamento, eccé), dovr ™ pr oc ed efresaturad unltratta stradale di
lunghezza e superficie tale che possa essere, prima della finegaehata lavorativa stessaipristinato
completamente con la bitumatura (manto d'usura, monoseratog . € ) del | i ntero spe
che, nelle ore serali e notturne, non risulti nestiglivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti
oggeto di fresatura e nuova bitumatura.

Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiRetspdebtabile dei
Lavori e del Direttore dei Lavori, sara possibile aprire alla circolazione dei veedi ore serali @otturne, i
tratti stradali fresati senza la posa della nuova bitumatura, a condthierteli tratti fresati, silbngitudinalmente
che trasversal mente al | Gaatsats Bon fiesaki in anoddotce, noth eepentinoi eacimec
non gesentino nessun gradino o saiboprovviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dt
veicoli stessi .

7 LOAppaltatore, subito dopo | a posa del | mandstratomec
ecc) per le stradaperte al traffico veicolare, dovra realizzare tra i 5 (cinque) e 10 (djeci)i decorrenti dalla
posa dell 6ultimo strato di c ongl oao® la segnaletibaiotizeonalenab
fine di evitare incidenti a terzi dovudila scarsa visibilita soprattutteellastagione autunnale quando la possibilita
di nebbie & molto elevata;

8 . LOAppal tatore subito dopo | a posa del nueoele
strade aperte al traffico veicolamgalora il dislivello tra il nuovo mantd 6 usur a/ pavi ment a
monostrato e la banchina/ciglio stradale risulti pericoloso peirdalazione stradale (uguale o maggiore di cm
4,00) dovra realizzare con la massima urgenzamunque, entr@4 (ventiquattro) ore decorrenti dalla posa del
mant o dous ur a hbitunpirosaio menodtrat lia apmesa, sistemazione della banchina/ciglio strac
stesso.

9. Léappaltatore, durante tutta | a daawvedidaleprevstaidal |
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.R9B8/1992) per evidenziare:

- il cantiere stesso;

- il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale;

- il pericolo dovuto alla preshza di anomalia della strada;

- il pericolo dovuto alla presenza di materiale instabile in strada;

- il pericolo dovuto alla presenza di banchina non praticabile e/o profonda.

10. Devono essere immediatamente sospese le lavorazioni in caso di piogegerz@rdi nebbie et foschie
che impediscano la perfetta visibilita, pregiudichino la sicurezza degli operatori aideglidella strada e non

permettano | a perfetta realizzazione a regola dbé



11. L6Appal tat or e ersascivilnenta che gpenalnrertes pded dasr b ddgli incidgei
eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle dispesigrariportate.
12. Léoappal tatore non pu, Il nitzo anel lod acpopnltiicnauzair oe
all éarticolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agl:@ art
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Léappaltatore ~ obbl i ga tmsensed ecoezianielpiana sicarezzaec diu p o
coordinamento predisposto dal coordinatore per |
commi ttente, ai sensi del | 6acdnfcorld mi t1 X0 gldtebe2|Dide g .
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo megstionativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso all egat o, ammaerlattieranby tel presehté @apitolata specidleo 2

2. L6 ob bdlcomra 1e estesowliresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sinufazeai
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopra\alnieecedente versione
del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicuresea dn
esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a segtiitaggiudicazione ad un raggruppametemporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappakohl®ediro di impresa ad altra
i mpresa raggruppata estromess a dadDbD.Lgs 8.508016) di @driflcad uma t
variazione delle imprese che devono operare in cantiergoibrdinatore per la sicurezza in fase di esecuzion
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. Lébappal tatore pu, presentare al C 0 O r pdopaste mativate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coor@ginEmnneseguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio dmrsintirezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consuttbhlmatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi daghegteorgani di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della sallaeodcdori

eventualmente disattese nel piano dusezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degjani di vigilanza.



2. I coordinatore per |l a sicurezza i n f aseon ato

motivato da annotare sull a nexdouonlerigetiaadeligpooposte mrasentate
dal |l appaltatore; | e decisioni del coordinatore
3. Se entro il termine di tre giorni | a praragabileiunai

sola vola di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di Cui al comma 1, | et tera a)esplicitoeo
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in aleuodo giustificare variazioni iaumento o adeguamenti
in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genereditpettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non com@oréanani in aumento

0 adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di gnere del corrispettivo, diversamente si
intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificaztigmagioni
comportano maggi or i costi per | 6appal t ®dtaonmeé ni «
committente riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disdiglleaarianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, @ro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, geadisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezfasaalisesecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiatie proprie scelte autonomeaative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo si cur ez z a, redatto ai
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 emlel nt o 3Jleg&o XYV allpred&tto decreto, comprende il documentt
di valutazione dei rischi di cagli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifi
cantiere e devessere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispletiaravisioni.

2. I POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato ab@stdiziote per il

tramite dell 6appaltatore, prima dell dinizio dei
3. Al sensi del | é6DarlLtg.s .1 0550,/ 2d0direma | b7appall t apemtiviedi
sicurezza, redatt. dal l e i mprese sub apup.a), dehpresante i

Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tuttgpleseoperanti nel cantiere, al fine di rendere gl
specifici piani operativi di sicurezza compatibilitraloro®@ er ent i con il piano pr e
caso trova applicazione quanto prevdta | | 6 arti col o 41, pitdatorSpeaiale4 de | pr
4 . Al sensi d e | |-kWisa delt Decratol no 81 Y 2008¢ ib pranmoaopetativo di sicurezzaénon
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano ferpriepetti operatori

gliobbi ghi di cui all éarticolo 26 del <citato Decret
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle simyalse

e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti mimime pi st | d a Idecéetn | |



interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014pstissizce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei pra di sicurezza

1. Léappaltatore  obbligato ad osservare | & dehi
2008, con patrticolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli d®8& agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I pi ani di sicurezza devono |®scete n 8l dele@0dnonchéa i |
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente primaizielldei lavori e quindiperiodicamente, a
richiesta dell 6Ammini strazi one Cocameratdi cemnierio, mdusire,|
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi appliaatavoratori dipendent la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativbe evi denzi al i . Léappaltatore
tutte le imprese operanti neantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatt
compatibilitraloroec oer ent i con il piano presentato dall 6a
consorzio ordinario di imprese detto obbligm c o mbe al | 6i mpresa mandatari a
in caso di consorzistabile o di consorzio di cooperative idrdprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio
Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le immpegeate
nell 6esecuzione dei | avor.i

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operdlii sicurezza formano parte integrante aeitratto

di appalto. Le gravi O ripetute vi ol az iaocariate, grevia
formale costituzione in mora del | 6comrdtteer essat o, c
5. Al sensi del |l 6articol o 105, comma 14, ul t i m

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obldighrezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Léeventual e subappalto non pu, S u p e r campessivoadel q
contratto.

2. Léaffidamento i n subappalto 0 i n cotti mo
commi ttent e, subordinata all édacquisi zi one daedensiD!

del |l 6articolo 53, comma 2 del pr es e nseégaentCangdizianio | at



a) che | 6appal thtoaet abtdell d ofdfi eratt ad ia | asubappaitare ®
concedere in cotti mo,; | 6omi ssi one dsubappalto io aldattiona & |
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che | dappalalatdbepopirtovvepresso | damministrazi
b.1) del contratto di subappalto, al meno dl&retive r
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena dgett | 61 st anz
del |l autorizzazione eventual mente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o debtigiteepreviste dal Piano
di sicurezza e coor di namen{Recretan. 8d del 2008,|le rgdative specifichziodi
e gquantificazioni economiche in coerermom i costi di sicurezza previsti dal PSC;

-l dinserimento delle clausole di cui al successi\
del | 6 ar mmide 9, dellaldegge .d.36 del 2010, pena la nullita assoluta del coditsaitmappalto;

-l 6dindividuazione dell e categori e, t r a fina dellavesificg r
della qualificazione del subappaltat@elel rilascio del certificato & secuzi one | avor.i d
Regolamento generale;

-l dindividuazione delle |l avorazioni a domtratid, adistiatamerntteo
per la parte a corpo e per la paatenisura, in modo da consentalta DL e al RUP la verifica del rispetto della
condizione dei prezzi minimi di cui al commalettere a) e b);

-1 i mporto del costo della manodoperdel t o6 ap tcanma i
14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlbolegihmento, a norma
del |l 6articolo 2359 del codi ce cdubappélte p il cottinmo; i dasdimp
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consarnica | oga di chi arazione
delle imprese partecipanti @ggruppamento, societa 0 consorzio;

c) che | 6appaltator e, uni t amentse oall 6 enpnacamimistente,daiz I
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti presanittindatiea vigente
per la partecipazione alle gare didavpubblici, in relazione alla categoriaael | 6i mport o dei I
subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del ddadRdel 2000,

attestante il possesso dequésiti di ordine generale e assenza della caugedic | usi one di cu
D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, ne.i confronti del S u bdacpef a |

legislativo n. 159 del 2011, a tadeopo:



1) se | 6i mporto del contratto di s u b a paocartata osnediantes
acquisizione dell 6i nformazi one amnc}, dehctiafo idexretad legislativoin.
159 del 2011 acgsita con le modalita di cui al successivo artiodfg comma 2;

2) il subappalto  vietato, a pr es c isnbdppaltairicedeatcertata
una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comydal citato decreto legislativo n. 159 del
2011.

3. (! subappalto e | 6affidamento i n caltltd AMamidne
Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termisiecusno:

a) | 6zazione @ rilaseiata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puomEssegato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesi mo ter mi ne, istrazioeecanmittdnten abbit e
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti seveafioate tutte le condizioni di legge per
| 6affi damento del subappalto;

c) per i subappal ti o cotti mi ttuale o dnimportat irderiorera®0eD@0i ¢
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4 . Léaffidamento di l avor.i in subappalto o in co
a) ai sensi del | 6arti col o 1 Odioredavenpredicaré, per dlavdri edperd g
affidate in subappalto, [ prezzi risul t a28% (ventdparl |
cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contrappdio e deve altresi garantire
che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggb®RssO;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezzaceo or di nament o di cui al punt o 2@08 d
connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo orignearsto dal
progett o, senza al cun r i bas dltamitel dél airettoredeii laardri re aentitooiln ¢

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla veat#ibeffettiva applicazione della presente

disposizione;
c) nei cartel espost i al | 0 e scdhesirnominatidi alil tutte l[@amptesee
subappaltatrici, compl et]i del | 6i ndlelclagiimper de | d &

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e nstataliodai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zonaqlla si svolgono i lavori e

sono responsabili, i n sol i do nearmenanzidéita pep eohfrordi tdei noeo,
dipendentiperlepseet azi oni rese nell 6ambito del subappalto
e) |l e Iimprese subappaltatrici, per tramite dell 6

Commi ttent e, prima dell dinizio dei l avor. in sub



e.1l) la documentazione di avvenuta denunzia agli entiidgmeziali, inclusa la Cassa edilassicurativi ed
antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 4i2lepdésente
Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano ancheraggruppamenti temporanei di imprese e alle soerthe
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamentescéaporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subaygr&dnto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se | 6appaltatore intende avvalersi del | a?276det t
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno @@ grama della data deffettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di wvolersi advataceodeklr ol éappat bodeh oggetto
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e dieicexhe
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8 . La comunicazione deve indicare anche | e motiywv
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidenteadta tra le parti di
cui sopra. Alla comunicazione deve essallegata la documentazionecessaria a comprovare in capo al soggett
distaccante il possesso dei requisiti generali diauil 6arti col o 80 del D. Lg:
committente, entro 15 giorni dal ricevimerdella comunicazione e dellacumentazione allegata, puo negare

| 6aut ori zzazi seded \&iificachonsusastormoo reqeisiti di cai sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei conffomti | 6 ammi ni strazl Oeaee CW

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesbapgaltatori o da richieste di

ri sarci mento danni avanzat e theoridulappaltat. i n consegue
2.1 direttore dei l avori e il R.U. P., nonch® il
all darticolo 92 del Decreto n. 81 del 2 00 8 il risgettoo v

di tutte le condizioni di ammidsiiita e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziae samshe
del |l 6articolo 1456 del codice <ci vi |l ecommitentd, dirisavera s

il contratto in danno del | 6 apppaletvatsoree,hd afl dronaer tri



settembre 1982, n. 646, come modificato dal dedegfge 2%prile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugnc
1995,n. 246 (ammenda finoaunterdoe | | 6i mporto del |l 6appal to, arres
4 . Fermo restando quanto previsto all oéarti csensio
del |l articol o 105 c¢commi 2026, e cansderato sulpaepalio qudlsiasitdatol aveite
ad oggetto attivita ovungue espletate che richiedano I'impiego di manodoperé tpraliture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per deffimportodei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo melteodopera e del personale & superiore al 50 per cer
dell'importo del contratto di subappalto.subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono esse
comunicati al RUP e atoordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale anteced:
con ladenominazione di questi ultimi.

5. i subaffidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.Lt6oreliahtoe per la
sicurezza in fase di esecuzione, e antiere dei $oggegti sailr |
affidatari. Léappalt at or-eontrdemte|ed i cnopnourntcooc adeela ti d wbne r
lavoro affidato.

Léaadp atore ~, inoltre, tenuto a pr e decanteataziene:al | 0 @
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrazid@anate, allegando
per ciascuna di esse copiadellibret di circol azione e dell dassicura
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottempera@zg | | obblighi di t rac ©iLgsb i
136/2010.
Lébappaltatore altres?s, obbligato a ¢ o rmiomazo®air

avvenute nel corso del swontratto.

6 . Al sensi d e mind a 3t idced | oD . 1L0g5s,. 50/ 2016, eCapaolato f
speciale non é considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di sdaupratori autonomi, per le
guali | appal tatore ha | Gtazlodedppalgaote. d i darne comuni
7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che norcawiderate

subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4inbneaéeria di tessera di

ricono<imento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
1. | 6 Ammi ni strazione Committente provvede a <co

| 6i mporto dei l avori da | oro esegqgui ti



Léappal tatore  obbl i gat oComamittenteatenpestivaneenteemantue én&kor2d i
(venti ) giorni dal | 6emi ssi one comunicazieans che indicld ka parte dei
lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificandelativi importi e la propsta motivata di
pagamento.

Léammini strazione committente non provvedesomneagp a
essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertant o, | 6appaltatore  obbl iegtra2®(veat) giomiadsllalaa di e
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relgtagamienti da esso
corrispost. ai medesi mi subcont r ae rgaranzia effettuate, lpedla n
sospensione dei successivi pagamenti.

I n deroga a quanto previsto ai peri odi p r e50/20d6e n
 6ammini strazione committente, i n r el azdi formtae leaduil €
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo steémzhmento forniture, provvede a
corrispondere direttament esegui® nerspguenticasi:del | e pr est
a) quando il subcontraente € unamicpime sa o una piccola i mpresa, col
commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 anNelo d a r t
commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in casanadempimento da parte dell'appaltatore

I n quest. casi , | 6appal tatore  obbl itgmpéstivamante ter
comunque entro 20 (venti) giorni direa Icdmé@nécaziorse £he andiah

la parte dei lavori o forniture eseguite in sudnmtratto, specificandorelativi importi e la proposta motivata di

pagamento.
2. Al sensi del |l articolo 105 comma 9 d e |subddinatig s
al | 6 ac q eliDIRCalel suhappalthtore, da parte della stazione appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:
a) all ottemperanza alle prescrizioni d pagamaenti; a |

b) alle limitazioni di cui asuccessivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se | 6appaltatore non provvede nei termini a
condi zi oni di Cui al comma 2, | 6 Ammi ni st raecantom di e
saldo fino a che | 6appaltatore non adempie a qua

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) | 0i mporto degli eventuali oneri peprecédentadicolo 47; e

comma 4, lettera b);



b) 1 6individuazione dell e categorie, tra guwifitae

della compatibilit?® con | e lavorazioni namerob,rterze z
trattino, e ai fini del ril asci o dakpredettediPtR. f i cat o
5. Al sensi del |l 6articolo 105, comma 8, del pdde L
della Stazione appaltat e esonera | 6appaltatore dalobdighirretribuivoen s

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi del |l darticolo 17, ultta mba Iclodmanrat, b, akeéhl o
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatigtanziate di cui al comma
1, devono essere assol ti dal | appaltatore princi
7. Al sensi del | 6ar t iezm deb Codice tilile, in quamarapplicalalicti@Btarione e
appaltante e | 6aggiudicatari o, c¢on toacordatoil patiosecondoe
il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunquegaiinaso subordinato:

a) all é6emissione dell o Stato di avanzdadenleind iomp ar tt
eseguiti e contabilizzat:i previsto dal Capitol at
b) all assenza di cteo delta ®lIs, teh RUP @ Wdl coardinatord pierdavsicuredzase plia
esecuzione e formal mente comuni cat elavardzibnd espgpite dallca
stesso subappaltatore;

c) alla condizione challt@tmnper,t o0 omi @ltice dhtaozdneatdnip s
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti preaedemtii, ecceda | 60i mpo
subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) al | 6 aklll prgva xheolah kchiesta di pagamento, con il relativo importo, € ptataamente
comunicata all appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento doatituited a s s e n :
pi% déuna ddil euconadi ziommia 7, n o nform&e dal guals risslti ahenilz
credito del subappaltatore non € assistito da certezza ed esigibiita, he con ri feri ment c

comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi del |l 6articolo 205, C O mmi 1 e 2 dsail
document i contabil i, | 6i mport o e c on oimportocontdhttuale i a
misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cenpude st 6 ul t i mo,

disposizioni di cui ai commida 2 a 6 del medesimo articololl R.U.P.deve valutare immediatamente



I 6 ammi s s i brmaldell¢ riserve,ila lonan@n snanifegtéondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori
per i quali sia necessaria una variante incdréoo per a a i sensi del | 6articol
ai fini del | 6 e fdelapredetta misurapeyogntuale § R.hR. ngetta tempestivamente le rise
che hanno per oggettos p et t i progettual.i oggetto di wverifica
2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsahde dal procedimento delleserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. I R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione risendhtetibeé
dei lavorie ove costituito, del | 6organo dlidicmodil aauzdiog n
di cinque &espert.i avent.i competearztar astpteoc.i flilc aR.i
scelgono doindelklaa hiesil &a ml idtdwnulazioheodella propastai notavateo di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entr@ #5u i ndi c i ) gi orni dal l a t
nominato dalla Camera arbitrale che ne fiarahe il compenso La proposta  for mu
(novanta) giorni dalla nomina.

Qual ora il RUP non richieda | a nomina d(@dvdntd)eg®rpie |
dalla comunicazione di cui al comma 2.

7. Ai s ensi8ddl®lds.®@2016,ancbd abdi f@of dei casi in cui e previsto il ricorso

all daccordo bonari o ai sensi dei c ommi precede
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte med@udidransazione, in formscritta a pena di
nul | it"™, nel ri spetto del codi ce c risulii dossipile sspelire altre c
rimedi alternativi.

9. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche pes et r over si e cidelc a
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpredazebano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controverSiealp pal t at or e non pu, comungdg.

sospender e i l avori, n® rifiutarsi di eseguire g

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all accolrdo5®omal & @p pseriveslath
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devollitdbahale ordinario
competente presso il ForoBlusto Arsizio ed € esclusa la competenza arbitrale.

2.ladecisionsul | a controversia dispone anche in ordine

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodgera



1. Léappaltatore  tenuto all desatta osser vnatckEa
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell 6esecuzione dei | avorpial ¢dlme fl drapaprad applizagee €
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziehdgriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tenm@dl& localig in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano | 6appalrécadh daresse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura @ldallee nsi oni efsale da |
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) responsabile in rapporto all 6ammi ni sdapaaedeghn
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi inaantihtto collettivo non
di sciplini | 6i pot esi del s ubapapuatlotroi;z zialt of antotno ecsh
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altrididite | | 6 ammi ni strazi one ¢commi
d) é obbligato karegolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziagsjstenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi del l d6articolo 30 comma 6 darddifirbotivate reelmr
pagament o del | e retribuzioni dovut e a |subapaltatarip r
| 6ammi ni strazione committente pu, p aretmateeanctie im eotsd
d'opera, utilizzando Isomme trattenute sui pagamenti delle rate di accerdpsaldo ai sensi degli articoli 27,
comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.

3. Il n ogni moment o il Direttore dei Lavori eega p
subappaltatordi copia del |l i bro unico del domalegge
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimeetsalale presente in cantiere e
verificarne la effaiva iscrizione nel predetto libro unico del lavotbe | | appal tatore
autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto rREBdebnché
del |l 6articolo 5, ,cadnmhmad al,| egmgiemon . p d BliblgdiaealforneCaki@scun |
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimgrganeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalitdalaratore, dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del | ansponde tdello stesso bbbligg gnehe pea 1 lavoratori dipendenti ©
subappaltatori autorizzati; leessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estreeni d 6 aut or i :
subappalto. Tutti lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttanpeopeida
attivita nei cantieri e il personafesente occasionalmente in cantiere che nod sigpendent e de|l

degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali sehgandenti, professionisti, fornitori esterni,



collaboratori familiari e simili); tutti i predetti sggtti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera ¢
riconoscimento deve riportare i datident i fi cat i vi del commi ttente a
periodo, della legge n. 136del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui @ o mmi 4 e 5 comporta | 6appl deflaaz
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratoredallmitessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punitosamzione amministrativa da euro 50
a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € amrheasa pr ocedur a di di f fi

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, | 6erogazi one dventugliu ¢

atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subajlpaditificato di cui al

successivoatiol o 56, sono subordinate all éacquisizione
2. (! DURC ~ acquisito doéoufficio dal | 6OAmmi ni st
gual unque ragione non sia abilitata al | 0 aserdzeorperal

gualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentafiazilane appaltante

dal | 6appaltatore e, tramite ess o,nondaatériore aul2@ (peptaventi)e
gi orni da toldica a eommpa 1Ime n
3. Al sensi del |l 6articolo 31, C Oommi 4 e 5, deel |

richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anterioreraniaée il
DURC havalidita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizsiosivamente per |l
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

4 . Al sensi del Il 6articol o ar t .olo31 commandmdiella eegge @8 Idel D
2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativoogpiu soggetti
impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempeSieazjone Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predett. sosnie dhes lamno
determinato | 6irregolarit”™, se tale ammontare no
b) trattiene un i mporto cor r iisipagamtradeleatediladcanio e sultbe
rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile,

guanto dovuto per gliinadempimesatic c er t at i medi ante il D U &ukappaliatori; | u
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articok®det presente

Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibdgglua.



5. Fermo restando quanto previsto all 6ar subappaltatwre 5
sia negativo per due volte <consecutaddebdi,al subappaltatoren
assegnando un termimen inferiore a 15 (quindici) giorni per [@esentazione delle controdeduzioni; in caso d
assenza o0 inidoneit”™ QGamnguesetne el AmMiumics tar alza o

subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto- Esecuzone d'ufficio dei lavori
1. Al sensi del I dart. 108, comma 1, del D risbher |l
contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,neeagaita di ulteriori

adempmenti nei seguenti casi:

a) al wverificarsi dell a necessit”™ di mo d icomma K, eel o
D. Lgs. 50/ 2016 o eccedent.i i I i mi t i 38del presente iCaplada z |
Speciale;

b) all daccertamento della circostanza seccaicadegain a
una dell e condi zioni ostative all 6ag®igs.dbD/20867 penla ¢
presenza di unanisura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altres3 causa di risol uzi aisolered e
il contratto con provvedi mento mosentevat o, oltre a

Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacit”™ o inidoneit”™, anche solo
c¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, apallet normativa sulla sicurezza e la

salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti

articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal
coordinatoe per la sicurezza,

d) sospensione dei l avor. O mancata ripresa degl
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei lavori nei terminprevisti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;



g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allost@pb | 6 oper a;

(¢
(@)

h) azioni o omissioni finalizzate ad i mpedir

o
>

del | avoro e della previdenza sociale o dell
paritetici, di Decraton &lldél20@8r t i col o 51 del

i) applicazione di una dell e misure di sospensi o
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero | 6azz
violazioni in materia di salute e simzza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, commias] del

citato Decreto n. 81 del 2008;

) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una

relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli adeesisegna un termine non

inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell éarticolo 108, comma 2, del D. Lg
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone

I'applicazione di una o piu misure di prevenaat cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in

materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
c)nullitaassolta, ai sensi del | 6articolo 3, comma 8, pri
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuziorevdsj ljuali il fallimento o la

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve | e misure
del D.Lgs. 50/2016.

4. Na casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall damministrazione committente =~ comun
gi orni di anticipo ri spet soziond, nelfadodna dell'ardinedi d e | pro
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata,

con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di

consistenza deavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavomyaifitario dei materiali, delle attrezzature

e dei mezzi dobopera esistenti in cantiere, nonch



all 6accertamento di qual. di tali materiali, att
disposizione della Stazien appal tante per | 6eventuale riutilizz
costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltato
i rapporti economici con questo o con il curatore stefniti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i | avori di completamento e di quel
di fferenza tra | 6ammo rofiiagomratto wonchd dei fawoii di ripristnoo d o d e i
ri parazione, e | 6ammontare | ordo dei l avori ut il
all 6i mpresa che seguiva in graduatoria in fase d

originario oggéo di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una

nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell appaltatore inadempient
1) | 6eventual e maggiore costo deri vzometdd dal |l a di
nuovo appalto per il compl et amento dei l avor.i e
dal | aggiudicazione effettuata in origine allddap
2) | 6eventual e maggiore costo deri anteandataal | a r i p
deserta;

3) | 6eventual e maggiore onere per | a Stazione ap

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,

assistenza, contabilita e collaudo @efori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di

ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6 . Nel Cc a s 0 uhraggmpparientoaegmparaeeo di bperatori, oppure un consorzio ordinario

0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o0 91, comma 7 del D.Lgs.
159/ 2011 ricorre per unodi mpr es acapograppaeladcagsed ¢ o mun
divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti

delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa o0 sostituita entro trenta giorni

dalla comunicazione delleformazioni del prefetto.

7. Il contratto é altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
del | 6articolo 39 del presente Capitolato Special
consistera, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei

l avor.i non eseguiti, fino a quattro quinti del I 6



CAPO 11. DI SPOSI Z1 ONI PER LOULTI MAZI ONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita marutenzione

1. Al termine dei l avor.i e in seguito a richiest
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
deilavoriildi r et t or e dei l avori procede all daccertamen
opere esequite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventual i vappaitatore é t@nutb & @imimiettsue di cos't
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento

del danno all 6amministrazione committente. Il n ca
ritar di prevista dall éarticolo 18 del presente Cap
di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
allimporto non inferiore a quello dei lavori di rigtino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con | 6approvazione finale del <cert
del |l ammini strazi one ¢ oemmniprevistirdal euccesdive are 56fdad t t uar s i
presente Capitolato Speciale.

4. LoOoamministrazione committente si riserva di p
con apposito verbale i mmediat amentaatodsioppo | 6accer

positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

5. Sino a che non sia intervenuto, con esito fav
esecuzione, la manutenzione delle stesserestamcao del | 6 Appal tatore che | a
del l e nor me di |l egge a tutela della circolazione

prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.
6.Per 11 periodo intercorrente tra | 6esecuzione e
salve | e maggiori responsabilit”™ sancite all obart
opere e delle forniture eseguite, restando aesotusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini

che si rendessero necessari.

7. | 6Appal tatore deve eseguire | a manutenzione d
volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompieadfico e senza che occorrano

particol ari I nvi ti da parte della Direzione Lavo
prescritti dall a Direzione Lavor.i con invito scr

10%perspge generali, sar”™ addebitata all 6Appaltator



8. Gli ammal orament.i o i di ssesti dell e opere og

all 6Appaltatore, nel periodo compresotodira | 6ul ti
regol are esecuzione, devono essere notificat.i al
dall a data dell 6evento. L6Appal tatore  comunque

riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzgtipgicando i Prezzi di Elenco.

9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi

apportat.i dal | 6Appaltatore nel periodo in culi | a
complessivamentea | | 6 at t are dsedudiosea pitedjuwn decimo della superficie della
pavi mentazione, il Committente potr”™ rifiutare I

riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 56. Ter mini p egolare ésecazoer t ament o del | a

1. 'l certificato di collaudo provvisorio  emes
dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data

del | 6 emi s s ialetermine, ixertdficato di cegolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se | 6atto formale di approvazion
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolargenerale.

3. Durante | 6esecuzione dei l avor i l 6ammi ni straz
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle

caratteristiche dei lavori in corso di ligaazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

4. Ai sensi dell éarticolo 234, comma 2, del Rego
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il @aso, i p

ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del
certificato di regolare esecuzione, sulle domastelbappaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la

procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalizacale

termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il

provvedi mento di Cui al primo periodo  notifica
5. Fino all 6approvazione del cert i &coltad praceddré c u i
ad un nuovo procedi mento per | 6accertamento dell

certificato ai sensi del presente articolo.
6 . Fatti sal vi i casi di diversa succedsiva det e

verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in



tutti I casi nei qual. nel presente Capitolato s
ACertificato di r elglod aarrtei ceosleoc ulzOi 20,n ecoo ndma c2u,i sae c O
D.Lgs. n. 50/2016 e alldarticolo 237 del Regol am

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Léamministrazione committente si Imentsleoperea di p
appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale

i mmedi atamente dopo | daccertamento sommari o di c
termine assegnato dalla direzione lavori.

2Se | 6amministrazione committente si avvale di t
stesso appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Léappal tatore pu, c hiealdoaltrespeacifice atto redattoenr bal e di
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che

potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4 . La presa di possesso da par tndterchied peréntoomomi ni st r a

fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza

del | 6appal tatore o di due testi moni in caso di s
5. Se | 6amministrazione committentpenderein i ntende
consegna | e opere dopo | 6ultimazione dei lavori,
altres3 tenuto alla gratuita manutenzione fino a

Capitolato speciale dbéappalto.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obbli.ghi a carico dell dappaltat

Oltre agli oneri di cui al <capitolato generale d
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure dizicfiseca dei

| avoratori, sono a carico dell appaltatore anche
1.1 Loébesecuzione di tutte | e opere e provviste o
| 6adozione di tutti eicepsavvyedipmentgiaranlte reauldtde ne

delle persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per
evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico o privato. In particolare, in ogni cantiere
st adal e, deve essere garantita | a sicurezza del |

nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti della strada che transitano a lato del cantiere



stesso.

C fatto obbligo all 6Appaltatore:

- di impiegaremezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.

- di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di

materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;

-del | 01 n s tlmdnterementocoimedficienza e lievo della segnaletica temporanea (di

avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) per ogni cantiere stradale al fine di garantire la

sicurezza degli operatori e degli utenti della strada;

- dello smaltimentoditutii  r i f i ut i prodott.i nell 6ambito del ca
materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti

giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).

1.2 LOoinstal ldaizitontet ee Il ediarptireegzoz at ur e e i mezzi
delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celerita del cantiere, nonché la compatibilita

dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicupezzgli operai e gli utenti

dell a viabilit”™ stradale. Tal:i mezzi sSoOono comungq
della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal proposito si
precisache,aisensidelar t i col o 4 della |l egge n. 136 del 2011
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la

boll a di consegna del mat er iaatbnezzdelegenenalitadiel car e i |
proprietario nonch®, se diverso, del |l ocatari o,
ne abbia comunque la stabile disponibilita.

1.3 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del camtigezzato, in relazione

alla entit”™ dell 6opera, con tutti 1 pi% moderni
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in

adiacenza di proprieta pulithe o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, | 6inghiaiament
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addeti@mitlitti, ivi

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

1.4 | 6assunzione in proprio, tenendo indenne | 6a
risarcitoria e delle relative obbligazionicomunque nnesse all 6esecuzione dell
del |l appaltatore a termini di contratto;

1.5 | 6esecuzione, presso gl:i I stitutdi autorizzat

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi n&lstruzione, compresa la confezione

dei campi oni e | 6esecuzione di prove di carico ¢c



tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di

tenuta per le tulz@oni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo

per ogni giorno di getto, datato e conservato;

1.6 le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti

dal capitolato

1.7 il manteni mento, fino all 6emissione del <cert
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

1.8 il ricevimento, lo scarico e il trasfo nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

di sposi zioni della direzione | avori, comunque al
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto

del | dammirazi one commi ttente e per i quali compet
assistenze alla posa in opera; I danni <c¢che per ¢
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati acdello stesso appaltatore;

1.9 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati

l avori non compr esi nel presente appalto, | 06uso

impalcature, delleastruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo

necessario all éesecuzione dei | avor.i che | 6ammin
direttamente oppure a mezzo di altreedeitte dall e
| 6appal tatore non potr”™ pretendere compensi di s

ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1.10 la pulizia del cantiere e delle vie di transitti accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1.11 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti

provvisori di acqua, energia elettrica, gdegnatura, necessari per il funzionamento del cantiere e

per | 6esecuzione dei l avori, nonch® | e spese per
| 6appal tatore si obbliga a concedere, sewipin il sol
alle altre ditte che eseguono forniture o |l avori

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

1.12 | 6esecuzione di undopera campi omrsosidel | e sin
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore

Lavori, prima della posa in operadiqualsiasstt er i al e o | 6esecuzione di un
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla

posa in opera,



1.13 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazodingna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigent:
del cantiere; in particolare | 6appaltatore dovr"-
notturne, mediante appasiartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei

tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal

Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1285 @°s.m.i. e dal

relativo Regol amento db6esecuzione e di attwuazion
previsti dal ADi sciplinare tecnico relativo agl:]
da adottare per il segnalamentopemmr aneo 0 come da Decreto 10 luglio

Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento

doattuazione del Nuovo Codice dell a Strada. Léap
soveglianza, nonch® al mant eni mento costante dell
cantiere affidata a personale dell 6Appaltatore s
a sostituire, a sua «¢ta daaneggiatasgad sseguire le 6oasedguent z z at ur a
riparazioni.

1.14 in caso di lavori puntuali, la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi

idonei ad uso ufficio; in particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla coleséayai

fino all 6emi ssione del Certificato di Regol are E
posizione da concordare con il Direttore Lavori, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di
Direzione Lavor.i e rmadtasrsa spgermn zlab Bs @ogeuziidneg€odheaidil
e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienisanitari. | locali suddetti dovranno essere dotati di

telefono ed avere la disponibilita di fax, fotocopiatrice, tavolo da disegno e Personal Cofputer.

carico dell 6Appaltatore saranno, inoltre, | e spe
ri scaldamento, | a manutenzione ordinaria e il <ca
nel suo complesso.

L6i mpianto di la@delgluadgi edddli cpempseonal e addetto a
dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igiensamitari, con docce, debitamente

illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liguzmformi alle

nor mative vigenti. Tal./| fabbricati dovranno esse
esso, in modo da consentire | 6accesso |ibero dal
cantiere vero e proprio. A riguardo degjloggi e della mensa € consentito, in alternativa, stipulare
apposite convenzioni con strutture al berghiere e
1.15 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamentmrdigazioni,

prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli



opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi

dal riprodurre o contraffaredisegni e i modelli avuti in consegna;

1.16 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per

le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da

parte eélla direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del

materiale;

1.17 | 0idonea protezione dei materi ald] I mpi egat.i
natura e causa, nonché la rimozione di dette pimiea richiesta della direzione lavori; nel caso di

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti

di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico

del | 6 aplpbaol btbaltiogroe d i ri sarci mento degl.i eventuali
insufficiente rispetto della presente norma;

1.18 | 6adozione, nel compi mento di tutti [ l avor
I 6i ncol umi t "le mkrsond addette midavoa stessi aldeilterzi, nonché ad evitare danni ai

beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di

prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunicac@arid e | | 6 appal t a
restandone soll evat:i | 6ammini strazione committen
sorveglianza dei lavori.

1.19 |l a pulizia, prima dell duscita dal <cantiere,
| avaggi o giornaliero delle aree pubbliche in qua
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

1.20 la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di

pesatura.
1.21 gli adempi ment i dell a | egge n. 1086 del 19
competente e quantobéaltro derivato dalla | egge so

1.22 il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotiogrdisegni e documenti

cinematografici del l e opere oggetto dell appalto
del |l ammi ni strazione committente;
1.23 | 6ottemperanza alle prescrizioni previstada d

esposizioni ai rumori;

1.24 il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con
perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente

| 6esecuzirione dei |l avo

1.25 la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare



e pedonale (con | 6esclusione dei residenti) dell
del | 6appalto;

1. 26 | 0i nst alinheatzin fonziene er tutth la meeessaria durata dei lavori la cartellonista

a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con | 0es ec uwyraeueativadnertel e oper e
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia

municipale e con il coordinatore della sicurezza;

1.27 |1 d6installazione di i donei d ipquoone delle polverie / o a
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

1.28 La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relatil@operazioni di consegna, verifica, contabilita e verifica della

regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli
assaggi previst. nel Capitol ato Spezaonedbveri ddAppal

ritenga opportuno effettuare.

1.29 La consegna, all 6Ammi ni strazi one Co mnvigénte én t
materia di sicurezza dei cantieri. G|l idei eempestaliliti e
dal | 6 Ammi ni strazione Committente per | 6incompl et

del | 6Appaltatore.

1.30 LOosservanza alle norme derivanti dalle vig
sullavoroa |l | 6i gi ene del |l avoro, alle assicurazioni cc
per | a disoccupazione involontaria, | 6invalidit

professionali e di ogni altra disposizione in vigarehe potra intervenire in corso di appalto, per la

tutela materiale e morale dei lavoratori.

1.31 Léborganizzazione dell e |l avorazioni anche 1in
richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previsteGfaNL applicato ai lavoratori, alle

medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

1.32 La fornitura, la posa e la manutenzione continua di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale
necessaria alla deviazione provvisoria della circolazione in catoudiura della strada per

lavorazioni particolari o per larghezza insufficiente della sezione stradale disponibile, a lato del

cantiere stradale stesso (inferiore a ml 2,80 piu margine minimo di sicurezza), e per la realizzazione

del senso unico alternategolato da movieri o da impianto semaforico. Le frecce di direzione

nonché i cartelli di indicazione e/o di preavviso, specificatamente realizzati per le deviazioni
necessarie previste in progetto, resteranno di p

1.33Sonma carico dell 6Appaltatore tutte | e pratiche



del |l e aree pubbliche o private per | e strade di
dei cantieri stessi, per la loro illuminazione dueaihtavoro notturno, per deviazioni o conservazioni

provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in

di scariche autorizzate di materi al i di chi ar at. i

anche speciali, nel ri spetto della normativa vi

(@]

dei Il avori resta in proposito precisato che | 0Ap
cura e spese le opere di consolidamento dedleadche che fossero ritenute necessarie,

rispondera sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni, obbligandosi

a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso, rimane

del tutto estraeo.

1.34 Ogni altro onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché
guelli derivanti dall a presenza nella zona del |l 6
e linee aeree in esercizio, la cadlividuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche
provvisoria, nel corso dei Il avori rimane ad escl
peraltro totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro
ubicazione, profondita, altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto DeEsiisativo.

Ogni i ntervento dovr”®™ essere effettuato doéintesa
prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.

1.35 La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative

all 6i mpiego dell a mano dbéopera. Per ogni gi orno

-

Lavori, per | 6i nvi dapaglath ina mudtaipardae10% dellampenaliia prevista s a
dal precedente art. 18, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che potranno essere
adottati a suo carico, in analogia a quanto sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale

rela i vamente all dirregolarit”™ di gestione e per | ¢
sospensione dell 6erogazione dei pagament i

1.36 Le spese per | 6acquisizione di tutte | e cer
tutt | i materi al.i utilizzati dall 6Appaltatore pe

]

Direzione Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

1.37 La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nefmemelle

dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.

1.38 Lbéappaltatore  tenuto ad informare tempest
Coordinatore Sicurezza per | 06Esecuzione dei | avo
occor si al propri o personale o ad | mprese terze

1.39 Nel caso venga prevista la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti suli



luoghi dei lavori in oggetto, cido deve essere eseguito senza alcuna dilaziterapi® richiesta

dooner.i aggiuntivi, anche qualora | éeventualit?
Committente medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e,

comunque, nel pieno rispetto delle normeativ materia di Sicurezza.

1.40 Fornire alla Direzione Lavor.i ed al Coordin
telefono fisso e mobile del Responsabile di Cant
sollecito 24 ore su 24.

141 Lbéappaltatore, inoltre, ai fini del | 6appl i ca:
del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra formare e

informare il proprio personale suirischispeci ci nel | 6ambi ente in cui and
| 6Appal tatore si obbliga a far partecipare, prim

tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a ridnioni

coordinamento ai fini di una reciproca informazi
sostituzione del Responsabile di Cantiere, | 0inc
informativo. A tali i pare, pemd la sospensione o, ih oasw Hibelterapo  d | p

rifiuto, la risoluzione contrattuale.

1.42 | materiali in provvista dovranno essere trasportati in cantiere utilizzando di norma le strade

provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabditale, al fine di arrecare il minor

disagio possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.

1.43 Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni,

| 6 Appal t at or ez dpergondle infgoantitaiadeguateredla tipologia delle

lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto

i ndi spensabile. Prima della suddetta chiusura |20
Direzione Lavori, se nogia previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di

deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La comunicazione della chiusura

dovra avvenire con congruo anticipo, in modo da poter consentire agli Enti intdre@satmi s si on e
delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla

tutela della incolumita pubblica.

1.44 All dappaltatore spettano tutti gl i oner.i p e
scavi in genere e delle fresature, dei quali non é previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel

caso in cui la Direzione Lavori accerti la non idoneita al riutilizzo, sempre nel rispetto della

normativa vigente in materia di rifiuti.

1. 45 L ore@tenatd d rightiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi

dal |l éammini strazione committente (Consorzi, priv



eventuali soggetti coinvolti 0 competenti in relazione abtaw esecuzione) interessati direttamente

o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddet ti per quanto di competenza, in relazione
cantiere, coresclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti

il lavoro pubblico in quanto tale.

1.46 In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo é dovuto quando

a determinareildannoabmaoncor so | a col pa del |l 6 Appal tatore,
delle persone delle quali egli € comunque tenuto a rispondere. | lavori di ripristino o rifacimento

sono esegqguiti dall éappaltatore daii prnea adiendzia odced tl
come dichiarata dall 6appaltatore in sede di ver.i
stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di
gueste, nellamisua previ sta dall éarticolo 32, comma 2, |e
1.47 LO6Appaltatore  tenuto a prendere, tempest:
atte ad evitare i danni innanzi detti; in tutti i casi € tenuta alla Ipavatione a sua cura e spese.

1.48 Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili,esat ment e conf or mi al progetto e a perfetta
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione dalrlee copsmealll e
di aggiunte o variant. non ordinate per iscritto
2. Ai sensi dell éarticolo 4 della Il egge n. 136 d
materiali petl'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero d
proprietario nonch®, se di ver s aariodadellsogyettoctzet ar i o,
ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. Loéappaltatore  tenuto a richiedere, prima de
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestorvii serete e altri eventuali

soggetti coinvolti 0 competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai

suddetti per quanto di compeeh z a , in relazione all 6esecuzione de
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il

lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggioopere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono

eseqguiti dal | appaltatore ai prezzi di contratto



determinata con | e modalit”™ di cui alldarticolo
5. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due

testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegngirattvi, sottopostogli dalla DL,

subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natur#isagis

mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, noncheé le

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a

firmare le relative liste s@manali sottopostegli dalla DL.

7. Léappal tatore deve produrre alla DL undadegua
di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure

a richiestadella DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,

reca in modo automatico e non modificabile | a da

riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

annullato

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizionel.

|l material. provenienti dalle escavazioni e dal/l
committente.

2. I n attuazione dell édarticol o S¢eniahtedalle esaapazibno| at o
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del
direttore dei |l avori, a cura e spese dell 6appalt't
di trasporto e di aatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali
provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica
autorizzata, a cura e spese dompensatagegliotetidgit or e, I n
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

3. I materi al i eventual mente riutilizzabil:] potr
del predetto Capitolato Gen&raal prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato per

fornitura di materi al.i a pi dodébopera, diviso per



4. Al rinvenmento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di

scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,

artistico, archeol ogi coelo csaipmitloil,atsi gempelriadae |ddda
restando quanto previsto dalldéarticolo 91, c¢comma
5. E6 fatta salva |l a possibilit”™, se ammessla, di

successivo articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. I n attuazione del decreto del ministero dell 06
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzaziomauwlfatti e la fornitura di beri cui al
comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestastiaipititi con i
predett. provvedi ment i attuati vi, deatlizand vifutederivante
dal postconsumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegatdgproduzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazeafii e industriali;

b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

c) calcestruzzi con classe di resistenza\lRgkl5 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI

85202, mediante aggregato riciclato conforme alla norm@oaizzata UNI EN 12620:2004.

3. Loéappaltatore =~ obbligato a richieder e rcielatieie b
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici @iERtita, pezia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4 . Loappal tatore deve comungque rispettare | eagldi
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del dedegislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell dappaltat or eomprasa t
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifintljpendentemente dalumero dei dipendenti e

dall a tipologia dei rifiuti p rispaitom deltdécreto midisepged 0 agasto
2012, n. 161.
2. E6 altress: a carico e a curaoccd dal staboa(pRSpd lalaivtao r

movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi d



b) siano sottratte al regime di trattamenep dfiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 183.&6 dello
stesso decreto | egislativo n. 152 del 20,2cOnima 1Gexied i
della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura delappal t at ore gl i adempi ment i ch

sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell éappaltat or matdriaiinc
esso esistenti, anclsee d i propriet”™ del |l 6ammi durast¢ pedodi dicosmensione
dei l avori e fino all a pdredslab ainmmicna nsste ganzai odneel |cooom
2. Léappaltatore ~ tenuto a prssovivadies, @ pafétto stedond

conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, finometo
del |l 6install azione i n oper a con rel ati va nmessanad
regponsabilita potra essere imputata in capo al Committente.
Art. 64. Cartello di cantiere
Léappal tatore  tenuto a predisporre sul cantii
rispetto di quanto disposto dalla circolareli29/UL del 1/6/1990 predisposta dal Ministero dei lavori pubblic
ed indicante tra il resto :
a) L'ente proprietario o concessionario della strada
b) estremi dell'ordinanza di disciplina della circolazione stradale
c) denominazione dell'impresa esecutriceldeori
d) inizio termine previsto per i lavori

e) recapito e numero telefonico del responsabile di cantiere

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto ~ dichiarato i nef fi oitva pergrav
violazioni, trova applicazione | 6articolo 121 de
(Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto =~ dichiarato inef fi cacpermotimi s
di ver si dall e gravi violazioni di Cui al cdecreto a
legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizioraaleoglil23

e 124 dell 6all egato 1 al decreto | egislativo n.



Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi del |l 6articol o 3, C o mmi 1 e 8,dedelldlaap
nonché i subappaltatord evono comunicare all 6Ent e cdeincomti torrent t
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o press@alRo&eS.p.A., entro 7 (sette) giorni

dalla stipula del contratto oppure entro 7 (settejngidalla loroaccensione se successiva, comunicando altre
negli stessi termini le generalita e il codice fiscalee | | e per sone del egate ad o
di comunicazione é esteso anche afledificazioni delle indicazioni forteé in precedenza. In assenza delle
predette C 0 mu rdmmidente cospendd O agamenti e non decorrono i termini legali f

| 6appl i cazi on eui ayleagticoli 29j comine I &2 e 30 dal presente Capitolato Speciale, e pe

richiesta di risoluziond i cui all édarticol o 30, comma 4.
2. Tutti i movi ment i finanzi ari rel ati vi all 6i nt
a) per pagament.i a favor e de lcontvaami,pa bufomiton o cemungdedi

soggetti che eseguono @y, forniscono beni o prestano servizi in relazionel 6i nt er vent o,
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo clesgimne s so dal | 6or di name
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui al precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando cometnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra lgespessi nonché
quelli destinati all'acqsto di immobilizzazioni tecniche devono essere esegaitiite i conti correnti dedicati di
cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibileievdac | usi va all a real i zz
3. | pagamenti in favore di enti previdenziassicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anclstraworenti diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obblidmcdimentazione della spesa. Per le spes
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 epossono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammes
dal comma 2, lettera a), fermi restandaiVieto di impiego del contante e l'obbligo di documeitae della
spesa.

4 . Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a tiassaniane, il
CIl G e il CUP di cui all déarticolo 1, comma 5.

5. Fatte salve | e sanzioni a ndellategge . 136 dei 201€: pecuni
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai s ens-ibis, dedld citata éegge m. £36 dleb201®;, c o mma 9

b) la violazione delle prescriziodi cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per

pi Y di una volta, costituisce causa di ri soluzio

Capitolato speciale.



6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'imgaento della propria controparte agli obblighi

di tracciabilit”™ finanziaria, di Cui all é6art. 3
ne danno i mmediata comunicazione al-uffiGi@mmi ni str az
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titoksateere

all 6intervento ai sensi del comma 2, |l ettera a);
senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto |l egislativo n. 159 del 2
impedimenti allassunzione del rapporto catttiale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto

legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere

assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di

consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle
consorziate indicate per | 6desecuzione.

2. Primadellastipud el contratto deve essere acquisita | a
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli

96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogoella documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni

del | 6ordinamento giuridico, possa essere suffici
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezpmmgnente, la stessa

documentazi one  mensdla ptedettaisarizidna.l | 6 accert a

Art. 68. Protocollo di legalita e doveri comportamentali

1. Léappal tator e, con | a partecipazione alla ga
i ncari chi di coll aborazione a qual siasi ttar,t ol o,
del decreto | egislativo n. 165 del 2001 e dall 06a

4 . Léoappal tator e, aaseinggnatainfiheenelicgsadr affidamentodil | a ¢
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento

approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione



del |l éarticol o 2, comma 3 dell o stesso d. P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell éappaltatore senza diritto
a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per

diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di

progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) |l e tasse e gl altri oneri cpemelndot tpemi mMdrtse C
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discaricadd@tthmente o
indirettamente connessi alla gestione del canti e
2. Sono altres3 a carico dell éappaltatore tutte
lavoro, dalla consegna alla data di emissione egificato di regolare esecuzione.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a pcalrtiactoordeeld o6tarpova applicazione | 6artic
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5lcontratto  soggetto all é6i mposta sul valore ag

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Allegato «A»
CATEGORIA PREVALENTE

Tabella B
N. DESIGNAZIONBELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAV({ Importo complessivo di ogni Incidenza
ordine |hb9wL {hDD9¢c¢L ! wL.!{{h 5/ categoria di lavoro YIy2RQ2
lavori compensati
a corpo a misura
1. 0OG3 — opere stradali prevalente € 298.481,63 12,769 %
Oneri della sicurezza € 7.462,04
TOTALE € 305.943,67




Allegato «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEECATEGORIE CONTABILI

Allegato «C» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Relazione tecnico illustrativa

Elaborati Grafici

Computo metrico estimativo

Elenco Prezzi Unitari

Cronoprogramma

Capitolato Speciale doAppalto
Schema di contratto

Piano di manutenzione dell 6oper a
Piano di Sicurezza

Quadro economico

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescriziotg@cniche

Titolo Il 7 Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati

Art. 70- materiali in generale

A- QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Nell desecuzione di tutte |e |lavoraziewmi, | e forniture, i componenti,
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e

accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di

prestazione e le modalita di esecuzione di ogtegoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o

richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto

definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.

Perquant o riguarda | daccettazione, | a qualit”™ e | 06i mpiego dei materiali,
|l oro provenienza e, | 6eventuale sostituzione di guestoul timo, si applica
Regolamento DPR n. 207/2010 e gli artt. 16 eld/Capitolato Generale (D.M. n. 145/00).

2. | materialdi occorrent.i per | " esecuzi one de bua toavenienza; purchér ad ingndacabite rgiadizid della

Direzione Lavori siano riconosciuti della

migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio,
non idonea ai lavori, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che rigpanrequisiti voluti, ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese
dell'Appaltatore.

B-MATERIALI DA IMPIEGARSI PER GLI STRATI ANTICAPILLARI, PER LE FONDAZIONI E
SOTTOFONDAZIONI ST RADALI.

1. Sabbia per strati anticapillari

Dovra essere ben pulita, scevra da materie estranee , proveniente da cava o da fiume e di qualita

non inferiore alla classe A3 (classificazione CNBNI-10006) con indice di gruppo non superiore a

4. Potra esselienpiegata solo dopo l'accettazione della Direzione Lavori.



2. Misto naturale di ghiaia e sabbia per strati di fondazione/sottofondazione stradale

Dovra essere costituito da un miscuglio di ghiaia e sabbia, con prevalenza di ghiaia in assortimento
granulomérico continuo avente pezzatura massima di cm.15.

Dovra contenere una proporzionata parte di legante naturale (aggregato finissimo) ed essere scevra
da materie estranee e da terra (argille).

Dovra in ogni caso non essere suscettibile all'azioneagita(non solubile e non plasticizzabile).

Potra essere impiegata solo dopo l'accettazione della Direzione Lavori.

La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare prove di laboratorio per controllare le

caratteristiche di portanza, lagra | omet ri a e i relativi l'imiti dOoAtterberg.
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C- MATERIALI DA IMPIEGARSI PER | CONGLOMERATI BITUMINOSI

1. Inerti:

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle "Norme per 'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbiedegli additivi per costruzioni stradali previste dalle norme UNI EN 13043
ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

In particolare:

a. Pietrisco: dovra provenire dalle spezzature di rocce duatwtia calcarea, dovra essere scevro da
materie terrose e sabbia. Qualora il pietrisco derivi dalla frantumazione di ghiaia di flume o di cava, gli
elementi lapidei a facce rotondeggianti dovranno essere in quantita non superiore al 25%; quelli a
forma lanellare dovranno essere rotti od eliminati. Le pezzature dovranno essere quelle prescritte
caso per caso dalla Direzione Lavori.

b. Graniglie e pietrischetto: la graniglia ed il pietrischetto da impiegare nei lavori di bitumatura dovranno
provenire dalle ngliori cave, essere ad elementi poliedrici accuratamente vagliati e lavati e dovranno
in ogni modo essere di gradimento alla Direzione Lavori, anche per quanto riguarda la pezzatura.
L'Appaltatore ha I'obbligo di precisare le cave prescelte che la Dieekiwori avra il diritto di visitare

per verificare la qualita del materiale, vigilare la regolarita della frantumazione e della vagliatura e
seguire il progresso degli approvvigionamenti.

Qualora i materiali non fossero della qualita, grossezza e pyrez=aitte, la Direzione Lavori sara

in diritto di rifiutarli, facendone sospendere la condotta ed il fornitore sara obbligato alle operazioni di
scarico, rivagliatura, rifornitura nel termine che gli sara comunicato con raccomandata.

c. Misti naturali dicava per conglomerati bituminosi: dovranno essere costituiti da una miscela di ghiaia
e sabbia in assortimento granulometrico continuo, da ottenersi anche con l'aggiunta di materiali
frantumati, tale da soddisfare le caratteristiche richieste per ogrli tqgmmglomerato.

| materiali impiegati dovranno essere sani, non fessurati e assolutamente privi di sostanze organiche
e plasticizzabili (limi, argille, ecc.) e piu specificatamente dovranno avere le caratteristiche di cui alle
tabella A, B.

2. Leganti biuminosi e loro additivi:

a.- Emulsioni bituminose per mano di attacco (cationiche non modificate)

Le emulsioni bituminose possono essere impiegate come mano di attacco solo tra misto cementato e
base, tra base e binder  (ptera mainiderdda smamt inoddapemrdinor mal i
Negli altri casi si usa bitume modificato hard,;
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TABELLA - EMULSIONI BITUMINOSE (cationiche non modificate) per mano di attacco
caratteristiche unita di misura Emulsioni a rapida

rottura

Emulsioni a media

velocita dirottura

contenuto déacqua % in peso 040 045

contenuto di bitume % in peso O 60 O 55

grado di acidita (pH)-5 2-5

caratteristiche del bitume estratto

penetrazione a 25° C dmm-3@0 100150



punto di rammollimento A C O 40 O 40

punto di rot-8u®a Fraass A C O

b. - Emulsioni bituminose modificate

Per legante si dovra impiegare emulsione bituminosa acida modificata (con SBS e/o lattice) secondo
i parametri della tabella precedente.

Léemul sione dovr ™ aver e c ar aadatteallatscndlogidirpiedata. st abi |l it "/ velocit™ ™ di
EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE

caratteristiche unita di misura valori

contenuto déacqua % in peso 040

contenuto di bitume % in peso O 60

grado di acidita (pH)-2

sedimentazione a 7 gg % < 10

caratteristiche del bitumetestto

penetrazione a 25° C dmm-50

punto di rammollimento ° C 585

punto di rot-iloura Fraass A C O

Ritorno elastico % O 55

rottur a

c.- Bitume
Dovr”™ rispondere ai requi siti prescritti dall e Nor me UNI EN 12591:2002 q
Specificheper i bitumi per applicazioni stradali o e pi% specificatamente dovr .

caratteristiche di cui alle tabelle:

C =bitume di base semisolidi per uso stradale, sono quelli di normale produzione

D =bitume di base di tipo 70100, potra essere modificain raffineria o tramite lavorazioni successive
mediante I'aggiunta di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei dispositivi di

miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle miscele, si utilizza il migliore:
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MMinmod o hard AHDO: modifica a forte viscosit”™, con tenore minimo del 59%.
d. Attivanti Chimici Funzionali (ACF)

Gli ACF sono composti chimici da utilizzare sempre nelle lavorazioni (a caldo e a freddo) in cui si

reimpiegano materiali fresati.

Essi devono averecatteristiche tali da modificare e migliorare le proprieta di adesione, suscettibilita

termica, coesione, viscosit”™ e resistenza alldinvecchiamento del | egante
Il dosaggio sara indicativamente dello 0;298% in peso rispetto &gante totale, secondo

indicazioni dell a Direzione Lavori ed in accordo con i Laboratori accred
|l 6additivo pu, essere disperso nelldacqua o nel l egante di aggiunta (bit

essere aggiunto nel fresatlyrante la fresatura, nel caso di impiego diretto.

| prodotti devono essere approvati dalla Direzione Lavori sulla base di specifiche prove eseguite dai
Laboratori accreditati al fine del dosaggio e dell defficacia.
Inoltre i prodotti devono essere accompaiidalle schede tecniche che ne indicano caratteristiche,
sicurezza e modalita di impiego, che potranno essere verificati anche con appositi test di cantiere.
Per la verifica delle effettive quantita impiegate, vanno fornite in copia alla Direzione leakolle di
consegna.

D- Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o
daimpiegarsi, nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a
tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto e/o Laboratorio debitamente
riconosciuto.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazieheompetente Ufficio, munendoli di sigilli e

firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

La Direzione Lavori si riserva di effettuare sopralluoghi e verifiche nei cantieri di confezionamento dei

conglomerati bituminosi e prelevare campioni per le analisi.



Art. 71 - Formazione del corpo stradale e pavimentazioni

A - TRACCIAMENTI

Prima di iniziare i lavori di scavo sulla sede stradal e, | 6Appaltatore
longitudinale e lenecessarie sezioni trasversali del lavoro da compiersi, in modo che siano indicatiddglisicavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale,
alle pendenze trasversali, allo

smaltimento delle acque piovane.

Qualora ai movimenti di terrsiano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al loro
tracciamento.

B- PAVIMENTAZIONI STRADALI

1- Trattamenti superficiali monostrato e doppiostrato eseguiti con emulsione di bitume

modificato con polimeri S.B.S.

La pavimentazione esisterdevra essere necessariamente pulita mediante motosoffiatrici,
motospazzatrici o altra apparecchiatura ritenuta idonea dalla D.L. in modo da mostrare a nudo il
mosaico dei pezzi di pietrisco o di ghiaia ai quali debba ancorarsi la pavimentazione.
Devepreset are una superficie priva di degradi evidenti tali da comprometter
trattamento.
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Eventuali fessure longitudinali dovranno essere sigillate preventivamente in modo da predisporre un
manto stradale continuo per uniformare il dosaggiegtihte.

L'applicazione di emulsione bituminosa dovra essere fatta a spruzzo con autopompe, regolando
l'uniformita della stesa del legante ed effettuando una vera e propria, sia pur limitata, semipenetrazione
parziale.

Ove nella stagione caldataassicciata stradale si presentasse troppo asciutta, essa dovra essere
leggermente inumidita.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno campioni che saranno inviati ai
laboratori per le analisi e prove.

Indipendentemente da quta potra risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della
Direzione Lavori sulle forniture delle emulsioni, I'Appaltatore resta sempre contrattualmente obbligato a
rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione nonrabbéo sufficienti risultati e che

sotto I'azione delle piogge abbiano dato segno di rammollimento, stemperamento e si siano dimostrate
soggette a facili asportazioni mettendo a nudo le sottostanti massicciate.

1.A- in monostrato

1. Inerti

L 6 i n e rtuite da frantomatoidi cava o roccia, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente
da ogni traccia di argilla e sporco in genere. Dovra rispondere ai seguenti requisiti:

INERTI

Parametro Metodo di prova Valori Categoria

UNI EN 13043

Resistenza & frammentazione Los

Angeles

UNIEN 10972 022 % LA22

Percentuale di particelle frantumate UNI EN 28300% C100/0

Coefficiente di appiattimento UNIEN 93 010% F1 10

Contenuto di parti finflUNIEN 933 01 % f 1

Resistenza alla levigazione UNI EN 168 (17145 PSV45

La sua classe granulometrica dovra essere quella richiesta nella tabella sottostante, comprensiva delle
relative quantita di impiego:

Pezzatura 4/8 mm

Classe granulometrica UNI EN 13043 Gc 90/15

Dosaggio litri/m2 8/10

2. Legante

Il legante per itrattamento in doppio strato, costituito da emulsione di bitume modificato con polimeri



SBS (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C70BP4) dovra avere i seguenti requisiti:
EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa Valori Classe UNI EN 13808

Pdaritd UNI EN 1430 Positiva 2

Contenuto di legante (per contenuto di

acqua)

UNI EN 1428 70+/1% 8

Indice di rottura UNI EN 13078 70i 130% 4

Viscosita a 40 °C UNI EN 12846 #5 sec 6

Effetto dell dacqua sulla adesione UNI EN 13614 > 90%
Residuo bituminso (per evaporazione)

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426-30 dmm 3
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Punto di rammollimento UNI EN 1427 > 60°C 2

Coesione (test del Pendolo) UNI EN 13588 >1,4 J/cmq 6

Le modalita esecutive sono le seguenti:

1. accurata pulizia con mezzi meccanici delipesficie da trattare;

2. spandimento di prima mano di emulsione di bitume modificato in ragionedil]8&g/mq alla
temperatura di 60°C/75°C.

3. Immediata stesa di inerte, graniglia di pezzatura 4/8 mm in ragione€l@il@ri/mq e successiva
rullatura con rullo compressore gommato da&tonnellate;

4. Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.

5. Apertura al traffico a velocita ridotta.

1.B- in doppiostrato

1. Inerti

Léinerte, cost it uirdcaa, ddaa efseradiformenpaliedoca,den puita edasente
da ogni traccia di argilla e sporco in genere. Dovra rispondere ai seguenti requisiti:

INERTI

Parametro Metodo di prova Valori Categoria

UNI EN 13043

Resistenza alla frammentazione Los

Angeles

UNIEN 10972 022 % LA22

Percentuale di particelle frantumate UNI EN 28300% C100/0

Coefficiente di appiattimento UNIEN 93 010% FI1 10

Contenuto di parti finflUNIEN 933 01 % f 1

Resistenza alla levigazione UNI EN 168 717145 PSV45

Le loro classi gramlometriche dovranno essere quelle richieste nella tabella sottostante, comprensiva
delle relative quantita di impiego:

Pezzature 8/12 mm 4/8 mm

Classe granulometrica UNI EN 13043 Gc 90/15 Gc 90/15

Dosaggio litri/m2 1a mano 7/9

Dosaggio litri/m2 2a mano B/

2. Legante

Il legante per il trattamento in doppio strato, costituito da emulsione di bitume modificato con polimeri
SBS (designazione secondo UNI EN 13808:2005: C70BP4)dovra avra i seguenti requisiti:
EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa alori Classe UNI EN 13808

Polarita UNI EN 1430 Positiva 2

Contenuto di legante (per contenuto di

acqua)

UNI EN 1428 70+1% 8



Indice di rottura UNI EN 13078 707 130% 4

Viscosita a 40 °C UNI EN 12846 ¥b sec 6

Effetto dell dacqgua3l6ldud0®8 adesi one UNI EN
70

Residuo bituminoso (per evaporazione

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426-30 dmm 3

Punto di rammollimento UNI EN 1427 > 60°C 2

Coesione (test del Pendolo) UNI EN 13588 >1,4 J/cmq 6

Le modalita esecutive sono le seguenti:

1. accurata pulizison mezzi meccanici della superficie da trattare

2) Spandimento della prima mano di emulsione di bitume modificato in ragioneidi BXg/mq.

3) Immediata stesa di inerte di pezzatura 8/12 mm in ragion® dir¥mg e successiva rullatura con
rullo compressore gommato da ® tonnellate.

4) Spandimento della seconda mano di emulsione di bitume modificato in ragioné di3 J&/mq.
5) Immediata stesa di inerte di pezzatura 4/8 mm in ragione diii/mg e successiva rullatura con
rullo gommato da 6 8 tonnellate.

6) Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.

7) Apertura al traffico a velocita ridotta.

22Trattamentii superficiali con microtappeto a freddo tipo ASI

Il microtappeto tipo "slurrsed’ & costituito dall'applicazione di un sottile strato di malta bituminosa
impermeabile irruvidita.

Per una sufficiente durata per durata si intende un mantenimento della superficie continuo senza

fichiazzedo o zone di e s f odulla battitaacdei pneunatici)l éaecgssadon i gl i a

avere un supporto (a meno di effettuare una rasatura) privo di lesioni, ragnatele o sfondamenti.

La malta dovra essere costituita da una miscela di inerti basaltici selezionati, impastati a freddo con una
emulsbne bituminosa elastomerizzata.

La miscelazione e la stesa sono effettuate con una apposita macchina semovente ed il trattamento,
normalmente non richiede rullatura, puo essere aperto al traffico quasi immediatamente.

1. Inerti

Gli inerti, costituiti dauna miscela di graniglia, sabbia e filler, con granulometria ben graduata e
continua, devono soddisfare particolari requisiti di pulizia, poliedricita, resistenza meccanica,
all'abrasione ed al levigamento. Per I'aggregato grosso dovranno essere irapodggitiamente inerti
frantumati di cava, con perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature (Norma
UNI EN 10972), minore del 18% e non superiore al 16% per la massima pezzatura; inoltre resistenza
alla levigatezza PSV determionatu tali pezzature dovra essere uguale o maggiore di 44 (UNI EN 1097
8).

L'aggregato fino sara composto da sabbia di frantumazione.

In ogni caso la qualita delle rocce e degli elementi litoidi da cui € ricavata per frantumazione la sabbia
dovra avere al prova Los Angeles, (Norma UNI EN 102y, eseguita su granulato della stessa
provenienza, la perdita in peso non superiore al 25%.

L'equivalente in sabbia determinato sulla sabbia o sulla miscela delle due dovra essere maggiore od
uguale all'80% (UNI EN33-8).

2. Additivi

Gli additivi (filler) provenienti dalle sabbie descritte al punto precedente potranno essere integrati con
filler di apporto (normalmente cemento Portland 325); gli additivi impiegati dovranno soddisfare i requisiti
sottoelencati:
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_ alla prova UNI EN 933L0 dovranno risultare compresi nei seguenti limiti minimi:

setaccio UNI 2 mm passante in peso 100%

setaccio UNI n. 0,125 passante in pese 880%

setaccio UNI n. 0,063 passante in pese 00%

_ indice di plasticita (UNI CEN ISOS 1789212): NP

soprattutt

urry

seal

0



_ palla e anello (filler/bitume=1.5) (UNI EN 13129) : @R&B > 5%

3. Miscele

La miscela dovra avere una composizione granulometrica compresa nel fuso

setacci UNHEN passante totale in peso %

spessore-d mm

setaccio 8 100

setaccio 4 5@0

setaccio 2 3G5

setaccio 0.25 124

setaccio 0,125-88

setaccio 0,063-40

4. Malta bituminosa

Il legante bituminoso sara costituito da una emulsione bituminosa al 60% di tipo elastico a rottura
controllata, modificata con elastomeri sintetici incorpdrafase continua (acqua) prima

del |l " emul si onamento opportunamente formulata per | 6i mpiego.
Per la realizzazione dell'emulsione si dovra esclusivamente impiegare bitume di1i@®. 8&0mpiego

di altri tipi di bitumi potra essere autorizzato esclusivat@elalla DL.

| requisiti richiesti dal bitume elastomerizzato (residuo della distillazione) dovranno essere i seguenti:
Malta bituminosa

Parametro Normativa Valori

Indice di penetrazione UNI 4163 +1,5/+2,5

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426 50/65 dmm

Puntodi rammollimento UNI EN 1427 63°C

Punto di rottura Fraas min UNI EN 12598°C

Dovranno essere impiegati additivi (es.dopes) complessi ed anche, se necessario cemento, per
facilitare I'adesione tra il legante bituminoso e gli inerti, per interveniresiydd di rottura

dell'emulsione e per permettere la perfetta miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosaggio,
ottimizzato con uno studio di laboratorio, sara in funzione delle condizioni esistenti al momento
dell'applicazione e specialmente @lazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.

5. Composizione e dosaggi della miscela

La malta bituminosa dovra avere i seguenti requisiti:

Spessore minime: mm 6
Dosaggio dell malta- Kg/mg 1525
Dimensione max inert 7-8
Contenuto di bitume elastomerizzaesiduo, in peso sugli inefti--------- % 6,09,0

6. Acqua

L'acqua utilizzata nella preparazione della malta bituminosa a freddo dovra essere dolce, limpida, non
inquinata da materie organiche.
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7. Confezionamento e posa in opera

Il confezionamento déimpasto sara realizzato con apposita macchina impastatenditrice
semovente costituita essenzialmente da:

_ serbatoio dell'emulsione bituminosa

_ tramoggia degli aggregati lapidei

_ tramoggia del filler

_ dosatore degli aggregati lapidei

_ nastro tasportatore

_ spruzzatore dell'emulsione bituminosa

_ spruzzatore dell'acqua

_ mescolatore

_ stenditore a carter

Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo, connesso alla velocita di



avanzamento della motrice, nelle seguenti fasi:

__ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore

_ aggiunta dell'acqua di impasto e dell'additivo

_ miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidita

_ aggiunta dell'emulsione bituminosa

_ miscelazione@omogeneizzazione dell'impasto

_ colamento dell'impasto nello stenditore a carter

_ distribuzione dell'impasto nello stenditore, stesa e livellamento.

Prima di iniziare la stesa del microtappeto si dovra procedere alla pulizia della superficie stradale,
manualmente o0 a mezzo di mezzi meccanici, tutti i detriti e le polveri dovranno essere allontanati. In
alcuni casi, a giudizio della DL, dovra procedersi ad una omogenea umidificazione della superficie
stradale prima dell'inizio delle operazioni di stesa.

In particolari situazioni la DL potra ordinare, prima dell'apertura al traffico, una leggera saturazione dello
"Slurry-seal" a mezzo di stesa di sabbia di frantoio (da 0,5 a 1 kg di sabbia per 1 mq di pavimentazione)
ed eventualmente una modesta compatteztla eseguirsi con rulli in seguito specificati. Al termine

delle operazioni di stesa lo "Slursgal" dovra presentare un aspetto regolare ed uniforme esente da
imperfezioni (sbavature, strappi, giunti di ripresa), una notevolissima scabrosita salperdita

regolare distribuzione degli elementi litoidi componenti la miscela, assolutamente nessun fenomeno di
rifluimento del legante.

Deve inoltre presentare sufficiente macrotessitura (HS > 0,5).

In zone con sollecitazioni superficiali trasversali f¢ctirve ecc.) &€ opportuno che la malta bituminosa
venga leggermente rullata prima dell'indurimento. La rullatura dovra essere effettuata con apposito rullo
gommato leggero a simulazione del traffico veicolare munito anche di piastra riscaldante per favorir

I'evaporazione dell'acqua contenuta nella miscela stessa.

Ldbapertura al traffico deve avvenire in modo graduale (tenendo bassa | a
apertura) e dopo un tempo sufficiente per |l a completa rottura dell demul s
Perlalavorazone | a temperatura minima dell 6aria ~ di 15AC ed ~ assolutamente

pioggia o di supporto bagnato o umido.

La produzione o la posa in opera dello "Sleseal" dovra essere interrotta con temperatura dell'aria
inferiore ai 15°C ed in caddi pioggia.

3- Cappa di asfalto per impermeabilizzazione

Rivestimento impermeabilizzante di asfalto fuso da utilizzarsi su strutture in c.a. oppure in metallo con
spessore di mm 10, i cui componenti sono :

1.Filler

Dovra essere passante al setaccio 0,125UhI EN 13043 e per il 90% passante al setaccio 0,063

mm UNI EN 13043.

Il suo potere stabilizzante potra essere tale che la miscela bitume/filler abbia un rapporto in peso di due
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parti di bitume ed una di filler. il punto di rammollimento del bitumA. deve essere superiore di

almeno 15° C a quello del bitume puro.

2. Legante:

Miscela di bitume distillato, oppure da polimeri sintetici modificati 15+19% in peso sugli inerti.

3. Sabbia

Dovra essere totalmente passante al setaccio 2,0 UNI, pulitera deemateriali estranei, naturale e/o

di frantumazione di granulometria da 0,063 mm UNI EN 13043, a 2,5 mm (tolleranza 5% in peso
setaccio 0,063), contenuta per il 65/70% in peso sulla miscela di inerti.

4. Miscela

La parte lapidea della miscela (sabbitiller) dovra avere una percentuale di vuoti (v) compresa tra il
18/23%, il legante dovra saturare tutti gli spazi vuoti garantendo una eccedenza compresa tra il 7 ed il
10% (vbv=7+10 in cui vb & la percentuale in volume del legante sulla miscela)finale

Il mastice completo, confezionato nel rispetto delle norme sopra esposte, dovra avere nelle prove di

laboratorio un punto di rammollimento alla prova Wilhem compreso tra 100 e 115° C; alla stessa prova il



mastice prelevato al confezionamento o allasspegra presentare valori compresi tra i 100 e 130°C.
Modalita di applicazione:

La superficie da impermeabilizzare dovra essere pulita, asciutta senza parti grasse e non presentare
stacco di qualsiasi tipo di materiale, la miscela deve essere stesaarckido con una temperatura

non inferiore a 195°C, la stesa avverra con colatura della miscela e spandimento in modo omogeneo
sulla superficie tramite frattazzi o macchine apposite.

4 - Strato di S.A.M.1. con emulsione di bitume modificato

Le superfici ddrattare dovranno essere pulite, compatte ed esenti da oli e prodotti antiaderenti, ciottoli
vaganti, polvere ed in generale da parti incoerenti. Per una accurata pulizia generale delle superfici sono
necessarie motosoffiatrici, motospazzatrici o qualsiti® apparecchiatura atta allo scopo che la DL
riterra opportuna.

Dovra essere impiegata una emulsione cationica con il 70 % di bitume modificato residuo, addittivato

con polimer.i SBS in modo da aumentarne |l a plasticit?

Irequisiti dell demul sione di bitume modificato
dovranno rispondere alle specifiche della tabella sottoindicata.
EMULSIONE di bitume modificato

Parametro Normativa Valori Classe UNI EN 13808

Polarita UNI EN 180 Positiva 2

Contenuto di legante (per contenuto di acqua) UNI EN 1428 7+3
Contenuto flussante UNI EN 1431 0% 2

Indice di rottura UNI EN 13078 7071 130% 4

Residuo bituminoso (per evaporazione)

Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426-86 dmm 3

Punto dirammollimento UNI EN 1427 > 65°C 2

Ritorno elastico a 25 °C UNI EN 13398 7 75% 5

Le modalita esecutive sono le seguenti:

1. spandimento, tramite autocisterna termica provvista di impianto autonomo di riscaldamento e barra di

distribuzione automaticacorrst ment azi one in grado di assicurare

dosaggio, di emulsione di bitume modificato, tale da avere su richiesta della Direzione Lavori tra 1,0 e
1,5 kg/mgq di residuo bituminoso a terra;

2. spargimento uniforme di graniglia 8/12 mmefgitumata con lo 0,60,8% di bitume sul peso degli
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inerti di penetrazione 50/70 o 70/100 dmm), nella quantita di®Blitri/mg, ed alla sua immediata
rullatura per favorirne | dadesione all auemano di
quella non ancorata, dovra essere eliminata mediante motospazzatrice aspirante. In alternativa, si

potra effettuare uno spargimento di sabbia (o di filler) di pezzatura inferiore a 3 mm in ragione di circa

2 kg/maq. Il tutto al fine di preservare il SAMializzando uno strato calpestabile dai normali mezzi di

cantiere.

Le |l avorazioni devono essere sospese con temperatura

caso di pioggia, forte umidita o in generale quando le condizioni meteorologicla@pasegiudicare la
perfetta riuscita del lavoro.

571 Diaframma impermeabilizzante per infrastrutture stradali

Il diaframma & costituito da una membrana armata impermeabilizzante antipumping con mescola
elastomerica ottenuta dalla modifica di bitudigtillato con polimero a base SBS (StirdBetadiene

Stirene) con la parte inferiore, quella che deve aderire al piano di posa, rivestita con uno speciale
compound AUTOADESIVO/TERMOADESIVO, protetto fino al momento della posa da un film siliconato

rimovibile.

Léarmatura =~ costituita da una geogriglia tessuta

alta grammatura.
La membrana € posata a secco sia su impalcati di manufatti stradali con finitura in calcestruzzo, sia su
pavimentazioni stradiaun conglomerato bituminoso, fresato o meno, con un ricoprimento minimo di

5 cm di nuova pavimentazione stradale.

attacco.

6adesi

(designazione

formit?@

del l 6ari

bra di

one

di

a i

vetro

Lébeventual

a

secondo

e

nferi

Vi

UNI

stesa

ec

S

C

or e



L6l mpresa per procedere alla fornitura e posa della membrana,
relativa autorizzazione dal Direttore deiMoai, presentando la documentazione tecnica del prodotto che

intende utilizzare.

| requisiti tecnici minimi della membrana dovranno rispondere alle specifiche della tabella sottoindicata:
CARATTERISTICA METODO DI

PROVA

UNI TAS6 DI

MISURA

RISULTATI SUL

PRODOTTO

LunghezzaEN 1848 m O-1%)0, 0 (

LarghezzaEN 1848 m G1%) , 0 (

Spessore EN 1849 mm 2,5 (+5%)

Resistenza a trazione UITEN 12311 k N/ m O 24/ 24 ( N20 %)

Allungamento arottura UTEN 12311 % O 4/ 4 ( N2)

Resistenza alla lacerazione UTEN 123180 200/ 200 ( N3 0 %)

Resistenza al punzonamento statico EN 12730(A) kg O 20
Resistenza all é6i mpatto EN 12691 mm 1250

Stabilita dimensionale EN 11€7% +0,2

Flessibilita a freddo EN 1109 °@5°

Resistenza ad elevate temperatura EN 1110 °C 100°

|l mper meabilit” alléacqua (metodo B) EN 1928 kPa O 60
Reazione al fuocoEN 13501 Cl ass O E

|l mper meabilit” dinamica membrana EN 14694 kPa O 500

Forza di adesione EN 13596 N/ mmg O 0. 4
Impermeabilita dinamica delle giunzioni di

testa e laterali

EN 14694 kP® 500

Le modalita esecutive sono le seguenti:

- i rotoli vanno stoccati in ambienti coperti e ventilati al riparo da sole e gelo non sovrapponendo i
bancali;

- posare a temperature superiori a +5°C;

- il piano di posa va preparato il piu possibile ascjuttopul i t o e | i scio, a tal
autospazzatrice, se necessario si dovra provvedere a scopatura manuale delle superfici;

75

fine oltre

-posizionare, a freddo, il diaframma sulla superficie di

tra i vai teli;

- effettuare sovrapposizioni laterali e di testa rispettivamente con almeno 10 cm e 15 cm di
sovrapposizione dei teli, per garantire senza soluzione di continuita le prestazioni meccaniche ed
avendo cura di rimuovere la cimosa laterale presengfaakia superiore se presente;

- rimuovere il film asportabile della faccia inferiore della membrana;

- in caso di presenza di chiusini o di caditoie, procedere al taglio a mano della membrana con un
cutter per una larghezza non superiore ai 10 cm t&speperimetro del chiusino/caditoia;

-in curva o per | 6esecuzione di raccordi incli
sovrapposizione dei teli o, in alternativa, alla loro rifilatura, mantenendo le suddette sovrapposizioni
laterali edi testa;

- rullare con rullo leggero la membrana posata;

- stendere direttamente sul piano cosi trattato il materiale caldo della pavimentazione stradale prevista

in progetto, posato ad una temperatura non inferiore a 150°C, avendo cura di verificare che:

o |l 6accesso e | buscita da parte degli autocarri nell darea

dovra avvenire in modo graduale, evitando il piu possibile di sterzare per allineare il veicolo

alla vibrofinitrice;

posa,

nat i rispetto

di

dovr "~

stesa

prev

curando |

alla stesa d

del [



o sia gli autocarri che la vibrofinitricerima di accedere alla superficie impermeabilizzata,

abbiano tutte le ruote pulite da residui di emulsione bituminosa o da inerti;

0 se necessario, provvedere a rimuovere eventuali inerti sciolti sulla superficie

impermeabilizzata

- procedere alla normatellatura della pavimentazione stradale;

- recuperare e smaltire in discarica autorizzata tutti i film di protezione rimossi della membrana posata.

La posa della membrana deve essere sempre sospesa in caso di pioggia o in generale quando le

condizioni meterologiche possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Alla ripresa delldéattivit”™ di stesa, tutte |l e superfici, anche quelle gi
rese il piu possibile asciutte, prima del proseguimento di qualsiasi altra operazion

6- Giunto di sottopavimentazione in acci@omma con tampone viscoelastico.

Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in agmaiona con tampone

viscoelastico

Manutenzione ai giunti strutturali di impalcati di ponti e/o viadottidgliarealizzati come di

seguito specificato:

1. Taglio pavimentazione per una larghezza di 50 cm con asportazione del conglomerato bituminoso e

dei giuntii di dilatazione di i mpal cati di opere doarte, per qualsiasi sp
| 0 e st defladsoletta Gompreso e compensato nel prezzo: il taglio della pavimentazione per

|l 6intero suo spessor e, lungo | e linee delimitanti |l a fascia da asportare
pavimentazione in conglomerato bituminoso e la rimozione del giunto, ibttaspdiscarica dei

materiali di risulta ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

2. Risanamento e/o adeguamento di testate di solette ammalorate anche per renderle atte alla posa in

opera di giunti di dilatazione (per testata di soletta dewet ender s i Il 6insi eme di estradosso,

intradosso e parete verticale). Il ripristino verra fatto secondo le dimensioni, le modalita ed i materiali

espressamente ordinati dalla Direzione Lavori, adottando tutti gli accorgimenti necessari per

conseguire complamita e parallelismo delle due testate contrapposte di ciascun giunto. Il prezzo

comprende e compensa la demolizione a sezione obbligata di porzioni di qualunque dimensione del

conglomerato cementizio armato delle solette esistenti mediante scalpeliaiama a meccanica,

impiegando qualsiasi mezzo purché ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a non danneggiare le

strutture superstiti il trasporto a discarica dei materiali di risulta la sistemazione, risagomatura,

eventuale taglio e sabbiaturadeifeeid | 6 ar mat ura esi stente |l a ravvivatura delle superfici di
ed il loro lavaggio con acqua in pressione o con vapore; le casseforme di tipo impermeabile o non
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assorbenti e le armature di sostegno occorrenti il getto di ricostruzione la protetigetade

durante la maturazione anche con curing filmati ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Spessori

di intervento O a 5 c¢cm, con malta cementizia reoplastica a ritiro compen
rigide in acciaio a basso tenore di carlooni

3. Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in aguaima con tampone

viscoelastico a caldo a livello del piano stradale adatto ad assobire scorrimenti totali degli impalcati

con luci fino a 45 metri lineari. Accurata pulizia dedpo di posa del tampone o asportazione del

calcestruzzo degradato e in fase di distacco; asciugatura della sede del giunto a mezzo di lancia

termica; esecuzione dei fori di fissaggio in corrispondenza alle d6asol ebd
dimaquale i f eri mento geometrico e garantendo cos?® il o6centraggiod del giunto
fori ed inghisati i perni, con sistema meccanico a rapido effetto e contemporaneo sistema chimico,

nel varco, cosi circoscritto dalla linea dei perni, si procedlgrasizionamento di doppia scossalina

ed al suo incollaggio sulle superfici piane delle solette contigue al gi
rivestimento i mpermeabile, con stucco epossidico, delldéarmatura in nyl on
scossalin; si procedera, quindi, al posizionamento di piastre di larghezza pari a 340 mm, lunghezza

pari a 500mm e spessore 15mm sui perni gia disposti, previo accurato allettamento delle stesse con

stucco epossidico onde garantire il contatto omogene»aop por t o, la planarit™, | 6adesi one e

| i mpermeabilit”™ del sistema. Quindi si proceder”™ al fissaggio definitiyv

realizzazione dell 6intera |linea di giunt o; ultimate | e operazioni sopr ae



sulla superficie polirarica superiore del giunto e sulle pareti verticali del varco, di bitume modificato

con elastomeri compatibili, in ragione di c.a. 2 mm; previa posa di dispositivo di drenaggio a contatto
pavimentazioné gi unt o; s proceder " neviacbelasticomediahté stegaa zi one del 6t ampo
in unico o piu strati, e successivi costipamenti, della miscela bitume elastioreridino a
raggiungere una perfetta complanarit”™ col piano viario; si provveder ™ al
bitume madificato, dei vuotesidui. Compreso il successivo taglio e la sigillatura dopo la stesa del
conglomerato bituminoso.

7- Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

a) Conglomerato per strato di base 0/40 spessore uguale o superiore a 10 cm:

Dovra essere costituito da migtanulari di ghiaia e sabbia, impastati a caldo con bitume 70+100 (con
tenore al 5,00%), salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria/composizione &
prevista nelle tabelle AC - E.

b) Conglomerato per strato di collegamentaraer / monostrato 0/20 spessore uguale o

superiore a 6 cm:

Dovra essere costituito da misti granulari di ghiaia e sabbia impastati a caldo con bitume 70 + 100 per il
tradizionale, con bitume 70+100 per base modificato ad alta viscosita (con tenoré&@l & ihili

salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria/composizione & prevista nelle
tabelle A-Ci D-F-G.

¢) Conglomerato per manto d'usura mih3spessore compresso uguale o superiore a 3 cm o

per rasature e risagome:

Dovra essere costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi impastata a caldo con
bitume 70 + 100 per il tradizionale, con bitume 70+100 per base modificato ad alta viscosita (con tenore
al 5,80%) o simili salvo diversa disposizesdella Direzione Lavori, la cui granulometria /composizione

ed prevista-ChbeiH-& Tabelle B

d) Conglomerato per manto d'usura mi@ fer spessore compresso minimo 3 cm fino a 4 cm

compreso o per rasature e risagome

REQUISITI DEI MATERIALI COSTITUENTI
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- Aggregati

Gli aggregati lapidei utilizzati devono essere conformi alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE

e provvisti di marcatura CE attestante |l a conformit”™ all dappendice ZA de
13043. Sono costituitidald6 i nsi eme degli aggregati grossi, degli aggregati fini e del f
provenire sia dalla frazione fine degli aggregati che dall édapporto di ma
Léaggregato grosso deve essere cogltoccecompaibte, da el ementi ottenuti dalla fra

da elementi naturali tondeggianti frantumati e da elementi naturali a spigoli vivi.

Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,

risultino soddisfatti i requisiti indicati taballA sottostante.

Tabella A

AGGREGATO GROSSO (trattenuto al setaccio mm 2.00)

Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti

Los Angeles UNIEN 1092 ( CNR34/73) % (O 24)

Quantita di frantumato UNI EN933 % (100)

Sensibilita al gelo UNIEN 1362 (CNR80/ 80) % (O 30)

Spogliamento UNI EN 126971 (CNR138/92) % (0)

Coeff. di appiattimento UNTIEN933 ( CNR95/84) % (O 20)

Resistenza alla levigazione CLAUNIEN 1687 ( CNR 140/ 92) ( 040)

Qualora il presente conglomerato bituminoso venga utilizzato nellmeatazione di piste ciclabili,

piazzali, strade interpoderali ecc. o altre tipologie di strade ove & definito un traffico giornaliero leggero

(TGM < a 450 veicoli giorno) il valore del Coefficiente di Levigabilita Accelerata, CLA, viene ridotto a 38.

Neimedesi mi casi non si proceder”™ all 6effettuazione dei control li del l e ¢
Ldaggregato fino deve essere costituito da el ementi naturali e di frantu
riassunte nella Tabella.



Tabella B

AGGREGATO FINO(passante al setaccio mm 2.00)

Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti

Equivalente in sabbia UNIEN9® ( CNR27/72) % (O 70)
Quantit”™ di frantumato CNR 109/85 % (O 50)
C ammesso | d6impiego di aggregatsmaDi4mmin n frazione unica con dimensione n
considerazione delle pezzature prodotte e commercializzate sul mercato nazionale.

Il filler, frazione passante al setaccio 0,063 mm, pu0 essere costituito da polvere di roccia,
preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calcdi@@daceneri volanti oppure pud provenire
dalla frazione fina degli aggregati.

In ogni caso il filler deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella C.

Tabella C

FILLER

Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti

Passante al setaccio 0,125 UNI B88-1 % 85 / 100

Passante al setaccio 0,063 UNI EN-93% 70/ 100

Anello e palla

(Rapporto Filler/Bitume = 1,5)

UNI EN 13179

(CNR 122/88)

® R&B

6 5

- Legante

Il legante deve essere costituito da bitume semi solido per usi stradali della classe 50& F@fip0,
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a seconda della zona e del periodo di impiego. Il bitume dovra essere conforme alle caratteristiche
definite nella Tabella D.

Tabella D

BITUME 50/ 70 70 /100

Parametro Normativa unita di misura Valori richiesti Valori richiesti

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 dmm-5® 70- 100

Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 46 + 54 43 + 51

Punto di rottura (FBa@&ss) UNI EN 12593 Ac O
Viscosita dinamica a 160°C, L L=10s-

1 Brookfield S 21 20rpm

pr EN 130722
Pa*s

60 0,15
0 0,10

Valori dopo RTFOT UNI EN 12601

Volatilita UNIEN 126071 % O 0,5 O 0, 8

Penetrazione residua a 25AC UNI EN 1426 % O 50 O 46

Incremento del punto di

rammollimento

UNI EN 1427 AC O 11 O 11

Ai fini dell daccettazi one, alfitazioRedeltbganté tmmite =~ t enuto a predisporre | a qu
certificazione attestante i requisiti prescritti.

La Direzione dei Lavori, in qualsiasi momento, potra prelevare un campione di bitume dai serbatoi di

stoccaggio dell éi mpianto per verificarne |l e caratteristiche.

- Conglomeato Riciclato

Nel conglomerato bituminoso non =~ previsto | d6impiego di materiale ricicl

-Additivi, Attivante dobéadesione



Nel conglomerato bituminoso nel caso di impiego di aggregati litoidi di natura silicea, in qualsiasi

percent ual e, mgegad spetidlicdsthnize pgrassitutaie la completa e duratura

adesione del bitume all daggregato.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche

di resistenza allo spogliamento edidurabilital | 6 azi one del |l dacqua richieste per | a miscela (Tabe
I'n ogni caso, | d6attivante di adesione scelto deve presentare caratterist
anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).

lLapresenza ed il dosaggio degli attivanti dbadesione nel bitume potranno
miscela sfusa mediante la prova di spogliamento.

REQUISITI DELLA MISCELA

La miscela ottimale degli aggregati lapidei e del contenuto di legante dovra essermeaiflimiti

previsti nella Tabella E. Il contenuto percentuale di legante e riferito alla miscela (aggregati e legante).
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Il Produttore dovra effettuare lo studio preliminare della miscela (Mix Design) al fine di determinare la

composizione granulonmita ed il contenuto di legante ottimale mediante applicazione del metodo

Marshall. Le caratteristiche della miscela dovranno essere conformi ai requisiti riportati nella Tabella F.

Tabella F

METODO MARSHALL

Condizioni di prova Normativa Unita di misura & richiesti

Costipamento UNI EN 126934 ad impatto (75 Colpi)

Stabilita Marshall UNI EN 126934 da N >900

Rigidezza Marshall UNI EN 126934 da N / mm 250+450

Vuoti residui Marshall UNI EN 12698 % 3+6

Perdita di Stab. Marshall dopo 15 gg diimmH2 O % O 25

Resistenza trazione indiretta a 25 °C UNI EN 1262/N / mm2

>0,7

Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C UNI EN 1 265N / mm2

>70

Il conglomerato bituminoso deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee

caatteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il

perfetto essiccamento degli aggreeuaperettavdgliaurai f or me ri scal damento dell a mi
che assicuri una idonea nuova classificazione delle singole classi degli
comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a

quelle indicatenellst udi o presentato ai fini dell 6accettazione.

I'l tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratte
tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli aggregati con il legante.

Léumi diggreegti all duscita dell dessiccatore non deve superare | o 0,5% in
La temperatura degli aggregati alldéatto della miscelazione deve essere c
quella del legante tra °C 150 e °C 160, in rapporto al tipo di bitume impiegato.

€) Conglomerato bituminoso riciclato (fresatapdalita di reimpiego:

In caso di utilizzo di materiale fresato, la classificazione del materiale andra fatta secondo la UNI EN

13108/8.

| conglomerati bituminosi fresati dalle pavimentazioni, per brevita chiami  n e | seguito Afresati o, sono

materiali provenienti da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di pavimentazioni

preesistenti sottoposte a successiva frantumazione.

Ldeventuale i mpiego del f rigoda TlbAmdientale152/06sppondere a quanto prescr
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particol are, la messa in riserva e | 6i mpiego di fresato, al di fuori dei
subordinato all desecuzione del Atest di cessionedo sul rifiuto eseguito s
metodoripor at o in allegato nA 3 al Decreto Ministeriale del Mi ni stero dell 6Ar

1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi



degli articoli 31 e 33 del DL n° 22 del 5 febbrai®T.

I materialid ri sultanti positivi o vengono inertizzati prima dell 6uso (pe
calce) o devono essere inviati a discarica autorizzata.

La durata della messa a riserva provvisoria non deve mai superare un anno, ed izsa@bdi fuori

dei conglomerati bituminosi deve essere accompagnato da un progetto da presentare con la richiesta di

sistemazione definitiva.

Ai fini del reimpiego nelle miscele a caldo di conglomerati bituminosi fresati, si danno qui di seguito le

indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

Per gli strati di base, baténder e binder si possono usare fresati di qualsiasi provenienza, mentre per

le miscele da impiegare negli strati di usura va usato solo fresato proveniente da strati di usura drenanti

0 meno.

Tutto il fresato prima dell d6i mpi egobindegedi20anmn!l i at od al 30 mm per gli strat

per gli strati di binder e usura; cio al fine di evitare di comprendere elementi grossolani e per ridurre la
Avariabilit”o della miscel a.

Ldnpi ego dei fresati c o mp or t58% inlpéso sulpitumetotaledigerilr i gener anti ACF* (2
vecchio bitume; tali rigeneranti devono essere approvati e vanno impiegati in particolari zone (es. zone
ad elevato traffico) e sempre su indicazione deitazione Lavori.

In caso di impiego di fresato le percentuali minime di bitume totale salgono di 0,2% per tutte le miscele
(vedi tabelle sotto elencate) considerando nella miscela totale anche il bitume contenuto nel fresato.
BASE

passante al setaccio UBIL.5 passante totale in peso % 100

" 20 6888

"16 5578

" 8 3660

"4 2548

"21838

"0,5821

0,25 516

0,063 48

Bitume, riferito alla miscela , 5,00% e spessori compresi tra 10 e 20 cm;

BINDER/MONOSTRATO

passante al setaccio UNI 20 passante tatgheso % 100

" 16 90100

"12,5 6686

"85272

"4 3454

" 22540
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"0,51022

0,25 616

0,063 48

Bitume, riferito alla miscela, 5,40% per binder tradizionale e binder modificato monostrato con spessori
compresitra 6 e 12 cm;

USURA

passante aletaccio UNI 16 passante totale in peso % 100

"12,5 100

" 890100

"4 4464

"22842

"0,51224

"0,25 818

0,063 610



Bit ume, riferito alla miscela, 5,80% per | O6usura tradizionale e
cm;
Il controllo della pecentuale di fresato da parte della Direzione Lavori potra essere effettuato

direttamente in impianto.

Ai fini del riutilizzo del fresato (in base alla disponibilit”™ e

impiegare le seguenti percentuali di:

Usura Birder Base

Tipologia bitume TR SF HD TR SF HD TR SF HD

% di fresato <10 <15 <15 <15 <25 <20 <15 <30 <25

% di ACF sul bitume 2 24 2-4 2-4 2-4 2-4 35 35 35

TR conglomerato con bitume tradizionale, SF conglomerato con bitume modificato soft, HD
conglomer#o con bitume modificato alto.

*ACF (attivanti chimico funzionali) che rigenerano il bitume ossidato (caratteristiche chimico fisiche
perse) apportandone le frazioni piu volatili perse nel tempo e migliorando la qualita finale del
conglomerato peronfezionamento a caldo.

f) Disposizioni comuni per ogni tipo di conglomerato bituminoso:

La percentuale di bitume dei conglomerati rispetto agli inerti & prevista nelle tabelle allegate

La stabilita Marshall dovra risultare non inferiore a 1200 kg; irvalkello scorrimento dovranno essere
compresi tra 3 e 4 mm.

La formula effettiva di composizione degli impasti di ogni tipo di conglomerato bituminoso, dovra essere
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preventivamente comunicata alla Direzione Lavori, che in relazione agli spessoridizmesiastra

ordinare riduzione della granulometria massima ammessa, senza che per questo I'Appaltatore possa
avanzare richiesta di maggiori compensi.

Durante il corso dei lavori potranno essere effettuate analisi con I'impiego di laboratorio mobile.

g) Pre@razione dei conglomerati bituminosi

-Conglomerati con I'impiego di bitumi tradizionali

Per | a preparazione dei conglomerati bituminosi con | 6i mpiego di
al preventivo essiccamento e riscaldamento degli aggregatincessiccatore a tamburo, provvisto di
ventilatore per I'aspirazione della polvere.

Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese tra i 120° e 160° C.

Il bitume tradizionale dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150° €.i 18

Il riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il
materiale, evitando il surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi
caldi o vapori circolanti in serpentine imreero a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario.
Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in
modo da alterare theno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in
opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindi@baldiaie di riscaldamento del

bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.

Per agevolare | "uniformit”™ della miscela e del regime termico nel

freddi nel | dawriré mediante arridoned alientatore meccanico, che dovra avere
almeno tre distinti scomparti.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, con bilance di tipo automatico, con
quadranti di agevole lettura.

Si potranno usare anche irapti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati
sia eseguita dopo il loro essiccamento, ed i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo e del
bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico dsnaando atto ad evitare

ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangano in ogni caso comprese
nei limiti di composizione su indicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti, capaci di assicarezgdlarita e

all a t
bitumi
| 6essi

modi fi ca

C



I'uniformita delle miscele.

- Conglomerati con l'impiego di bitumi modificati
11 congl omer ato
automatizzati dotati di adeguati controlli automatici digasso; tali impianti dovranno essere mantenuti
sempre perfettamente in ordine e dovranno assicurare un‘elevata qualita del prodotto.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita, per garantire il
perfetto essiccamemt d e g | i

assicuri un'idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.

Léi mpianto

rispondenti a quelle del progetto.

La Direzione

essere @stantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita

uni forme fi

eventualmente previsto.

La zona destinata agli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre, i cumuli delle diverse classi dovranno esseeet t ament e

rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde evitare contaminazioni.
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La temperatur a
quella del bitume nuificato tra 150 e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, in
rapporto al tipo di bitume impiegato e alle indicazioni tecniche fornite.

Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie, i serbatoi e le tramagge degl
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
Léumidit”®™ degli
h) Prescrizioni per gli impianti di produzione/confezionamento degjlomerato bituminoso
L6Appaltatore
determinare la composizione granulometrica e la quantita effettiva di bitume da impiegare nel
conglomerato bituminoso secondo ledalita previste nelle normative UNI EN 1310&-7-20-21.
L6Appaltatore
previsti dal presente Capitolato secondo i requisiti stabiliti dalle Norme armonizzate dellaNEN

13108.

Il materiale fornito dovra essere corredato dalla documentazione di Marcatura CE per i conglomerati
bituminosi prodotti a caldo.
L6Appaltatore
accumul o o prodotto
ed allontanare il materiale non idoneo dalla zona del confezionamento.
La Direzione
produzione/confezionamento dei conglomerati bituminosi oltre che nei cantieri di stesa degli stessi.
L6Appaltatore
confezionamento possa espletare il proprio laveigarametri previsti dalla sicurezza dei lavoratori.
i) Trasporto del conglomerato bituminoso

[ trasporto
dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di adequatata, efficienti e veloci, sempre dotati di

telone di copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di

crostoni superficiali.

La percorrenza
richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato e in
ogni caso non

La durata del trasporto € vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla stesa, che nel caso

| 6i mpiego

dament o

dovr”®™ comunque garantire produzione

appr o v-raixed, purché il eigsaggioy o i mpianti

dei componenti della miscela sia eseguito a peso, con idonee apparecchiature la cui efficienza dovra

moment o

separati | operaz

aggregati

aggregat.i superiore

produrre

durante af fermati

facol tiantodii moment o,

premurar si personal e addetto

congl omerato dal |l 6i mpi anto

stradal dal | 6i mp itesarorndowa confezionamento

superiore undor a.

conf e

scel

n

t

a

o

n

c

zionat o med

a ed una pe

ed essere i

tinui (tipo

o dosaggio

one di
vr’© essere
rare |l o 0,5

re mediant e

o gli i mpi a
se utilizz
indicare p
controlli
ntroll o ope

fezi onament

antiere str



di impiego di bitumi modificati, non dovra mai essere inferiore a-160 °C.

La distanza dell di mpianto di confezionamento dal

cant i

per | 6accettazione a priori del materiale da parte del

I) Posa in opera del conglomerato bituminoso

La posa in opera dei conglomerati bituminosi,su piano perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di
residui di qualsiasi natura,sara effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla
Direziore Lavori, dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di
autolivellamento.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di poter utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta pit opportuna,
possibil mente dAppatatemever consultato |08

Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

La velocita di avanzamento delle macchine di sis@a essere mediamente compresa-a 4
metri/minuto.

La stesa dei conglomerati bituminosi dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro e/o per temperatura esterna inferiore a 8+10°C.
Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti.

Per ogni tipo di conglomerato bituminoso dovranno essere rispettate, nella stesa, le modalita di seguito
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elencate:

- Strato di base

1°- Pulizia accuratael piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, soffiatura e
lavaggio, se necessario;

2°- spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con nia&clibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandem da tonn.6 + 8 a rapida inversione di marcia;

5¢°-rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;

6°- formazione dellpendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori.

Per lo strato di Base, la miscela bituminosa sara stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia
stato accertata dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti@i, gagoma, densita e

portanza.

- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

1°- Pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica scopatura, soffiatura o
lavaggio;

2°- spalmatura del piano di posa con kg 0,500/menatilsione bituminosa al 55% di bitume puro;

3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandem da tonn. 6+8 a rapida inversione diiaya

5°-rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;

6°- formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori.

- Sabbiatura dello strato di collegamento

1°- Pulizia accurata dello strato diliegamento, mediante autospazzatrice meccanica , scopatura,
soffiatura o lavaggio;

2°- fornitura e stesa, a caldo di almeno kg. 0,500/mg. di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3°- fornitura e stesa, con opportuni mezzi meccanici, di sabbia asiticcava, ben pulita e scevra di
materiali organici, in ragione di litri 3/mgq.

- Manto d'usura, risagome e rasature

1°- pulizia accurata dello strato di collegamento, mediante autospazzatrice meccanica, scopatura,
soffiatura o lavaggio;

2°- spalmaturalel piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
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3°- stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;

4°- cilindratura con rullo tandemadonn. 6+8 a rapida inversione di marcia;

5°- spargimento di filler calcareo bianco;

6°- rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;

7°- formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori;

Gli impasti di conglomerato bituminoso dovranno essere portati su strada e stesi ad una temperatura
non inferiore a 120° centigradi.

Nel trasporto e nello scarico si dovranno usare tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad impedire la
miscela con terrad altri elementi estranei.

La stesa dei conglomerati dovra essere fatta con macchina vibrofinitrice di tipo previamente esaminato
ed approvato dalla Direzione Lavori, capace di eseguire la stesa vibrata larga almeno fino a mt. 4,00.
Tutti gli orli e i magini comungue limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima désatdoil manto, allo scopo di

assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.
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m) Compattazione dei conglomerati bituminosi

La compattazione dovra essere realizzata con rulli tandem metallici vibranti del peso di 6+8 tonn. a
rapida invermne di marcia e con caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densita ottenibili.

La compattazione dei conglomerati bituminosi dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere
condotta a termingenza interruzioni.

La compattazione dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano verso
la mezzeria.

| primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni del
manto.

La compattazione dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Per evitare I'adesione del materiale caldo alla ruote del rullo, si provvedera a spruzzare queste ultime
con acqua.

Al termine della compattazione gli strati di binder e asdwvranno avere una densita uniforme in tutto

lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione
riscontrata nei control li all 6i mpianto.

Per lo strato di base si dovranno raggiungere densita superiori al 96%.

In ogni caso, la compattazione dovra essere condotta con la metodologia pit adeguata per ottenere un
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
A lavoro finito i manti dovranno presentare superfiniegni punto regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione Lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita .

Undasta r et t ioktaimguaunduaidireziane dullamsuperficig finita di ciascuno strato, dovra

aderirvi uni for mement e; per |l o strato dbéusura sar”

n) Esecuzione dei giunti:

Durante la stesa si dovra porre la massima cura alla fZovneadei giunti longitudinali, preferibilmente
ottenuti medi ante tempestivo affiancamento di u
vibrofinitrici.

Qualora cio non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata dovra essere trattgiplicaziane

di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva.

In alternativa si potra riscaldare contemporaneamente con apposito apparecchio a raggi infrarossi
(ristuccatore), il bordo della striscia adiéte stesa, curando particolarmente il costipamento e la

sigillatura del giunto longitudinale tra le due strisce.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea

attrezzatura.
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Nel caso di formazionedinuov mant o ddéusura, senza fresatura del mant o preesistente, i
trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed

asportazione della parte terminale di azzeramento (raccordo), mentre sui gnintbdavorazione si

dovr” provvedere all dasporto dello strato sottostante mediante fresatur a
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che

essi:

- risultino fra di loro sfalsati di almeno 20n;

- non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata

dalle ruote dei veicoli pesanti.

0) Modalita di stesa dei conglomerati bituminosi

L'Appaltatore € tenuto a garantire che i lavori si svolgano senza pezazeli od ostacoli alla viabilita.

I lavori di bitumatura,con strada aperta al traffico, saranno eseguiti n
regolando il traffico a senso unico alternato e predisponendo la segnaletica di cantiere come prevista

dalRegolamento del Codice della strada e dal D.M. 10/07/2002.

Il senso unico alternato dovra essere regolato da movieri dotati di apposita paletta rosso da un lato e
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verde dall 6altro.
Lébutilizzo dei semafori potr "’ apossthieoperareamisent it o sol amente gquando non sar

movieri stessi e /o in situazioni particolari.

Se i lavori, a senso unico alternato, dovessero presentare una gestione non in sicurezza per gli
operatori, oppure se la sede stradale a lato del cantiere stradale stesso doltessénsstficiente

per il transito in sicurezza dei veicoli e degli operatori, oppure nel caso di scavi di fondazione,
risanamento completo in situ della strada, ecc, si procedera alla chiusura del tratto in cui si deve

operare, predisponendo una deviagidel percorso, a seguito di apposita ordinanza.

Vale in ogni caso quanto previsto dallé art. 42 fAOrganizzazione dei sing
per la sicurezza degli operatori e deld6aApcpiariccol.azi one stradaleo del pres
C - DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Léart. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fANorme in mater
modi fiche ed integrazioni definisce rifiuto Aqual siasi sostanza od ogget
ri portate nell 6allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cu
o abbia I dobbligo di disfarsio.

I rifiuti prodotti nei cantieri stradali del presente appalto sono costituiti essenzialmente da:

-residuidelleat t i vitad di scavo di fondazione stradale e del terreno sottostant
- residui delle attivita di fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso non riciclabili

come inerte o con trattamento a calce;

- residui di guaine asfaltiche da impalcatcemento dei ponti e tangenziali,

-residui dell e attivitad di spazzolatura strade.

L6Appaltatore dovr”®™ attenersi a tutte |l e procedure previste dal Decreto
prodotti i rifiuti, al deposito temporaneo eventuale, al traspoitosaialtimento e/o al recupero,

consegnando al Responsabile del Procedimento o alla Direzione Lavori la documentazione

dell 6avvenuto smaltimento e/ o recupero.

Se | 6Appaltatore non effettuer”™ quantoiomrevisto dal Decreto sopra citato
previste dal Decreto stesso da art. 255 ad art. 260.

D - ATTREZZATURA MECCANICA DI CANTIERE

| macchinari che | 6Appaltatore dovr”®™ possedere come propria attrezzatur a
agli usi ai quali & destinato e comprendera:

- autocarriribaltabili di potenza e portata adeguata alla necessita;

- escavatori/pale gommate (terne e semoventi);

- motograeders semoventi;

- rulli compressori statici per costipare il materiale arido impiegato fino a raggiungere le pressioni

unitarie richieste;

- rulli vibranti capaci di sviluppare i pesi dinamici occorrenti ad ottenere i gradi di compattazione



richiesti;

- autocisterne complete di attrezzature per approvvigionamento dell'acqua e dotate di spargitore

regolabile;

- autocisterne complete di attreazat e per | o spandi mento dell demul sione bituminosa o cappa
asfaltica liquida;

- frese stradali adeguate al tipo di lavoro richiesto;

- mini frese stradali;

- autospazzatrici meccaniche con volume contenitore rifiuti superiore a mc 3,50;

- motosoffiatori;

- vibrofinitrici dotate di allargamenti.

Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere omologata CE e approvata dalla Direzione Lavori.

E- INTERVENTI MINIMI

1. Nel presente appalto al fine della sistemazione di brevi tratti che interessano piccole strpddici s

ammalorate, dove le situazioni sono piu critiche e cioe quelle in cui risulta piu difficile e non regolare la
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circolazione stradale a causa della presenza sulla carreggiata di cedimenti, deformazioni, avvallamenti,

buche, ragnature, ecc., some\asti interventi minimi della superficie inferiori a mq 50,00

2. Gli interventi riguarderanno:

a) |la fresatura del manto do6ébusura, del manto ddédusura e dello strato di ¢
successive ricostruzione degli strati di conglomeraimiinoso e la relativa ricostruzione della

segnaletica orizzontale,

b) Il a sola posa di nuovo manto di usura e/o |l a rasatura e/o |l a risagomat
e la relativa ricostruzione della segnaletica orizzontale

3. Pertanto, nessunamaggia zi one 0o compenso verr’  riconosciuta all 6Appaltatore per

|l 6esecuzione degli intervent.i di cui sopra su superfici stradali inferio
Art. 72 - Segnaletica orizzontale

1. Pitture alldacqua

Le pitture spartitraf f essem foarulat®aabase di eesina acelicaipsraperl at e devono

mi gliorare | 6adesione delle microperline di vetro e per una migliore rit
ottenere una migliore e piu duratura rifrangenza.

Le microperline di vetro devono avere un diametmmpgeso tra mm. 0,060 e mm. 0,215 (metodo

A.S.T.M. D 1214) la loro quantita in peso non deve essere inferiore al 30% del rapporto

MICROPERLINE/(RESINE+PIGMENT]).

Ulteriori dati sono contenuti nella Tabella L.

Il potere coprente dello spartitraffieol | 6 acqua deve essere compreso tra 800 g/ mg oppure 96 g/ nm
striscia da cm 12.

Le pitture devono essere tali da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, devono avere una

buona resistenza all dusur a s eédevodogleseritareaunafvisitiida che degli agenti atmosferic
ed una rifrangenza costanti sino alla completa consumazione.

Léessiccazione della pittura alldéacqua dovr~ ™ avere tempi piuttosto brevi
strada al traffico, come descritto nella norma ABT11 modificata e nella Tabella M.

La quantita di biossido di titanio per il colore bianco RAL n°9016, non deve essere inferiore al 14% in

peso.

2. Vernice a base solvente rifrangente

Le vernici devono essere costituite da pigmento di biossido di tip@nieernice bianco RAL. N° 9016,

per una percentuale non inferiore al 14% in peso; il liquido portante deve essere del tipo oleoresinose,

con parte resinosa sintetica, le vernici rifrangenti devono essere del tipo con perline di vetro

premiscelate.

| solventi e gli essiccanti devono essere derivati da prodotti rettificati della distillazione del petrolio.

Le perline di vetro contenute nelle vernici rifrangenti, devono essere incolori ed avere un diametro

compreso tra mm. 0,006 e mm. 0,20; la loro quamtifgeso contenuta nella vernice deve essere tra il

30 e il 33%.



Il potere coprente delle vernici deve essere compreso tra 1,20 e 1,50 mag/kg.

Le vernici devono essere tali da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione stradale, devono
avereunabuva resi stenza all dusura sia del traffico che agli agent.i at mosferi
visibilita ed una rifrangenza costanti sino alla completa consumazione.

3. Perline

Caratteristiche delle perline Pesgiruzzato:

in vetro del diametro compresotrsi cr on 106/ 710 trattate per pittura alldédacqua e a solvente
4.Visibilita diurna/notturna
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La riflessione alla luce del giorno viene definita dal valore del coefficiente di luminanza in condizioni di
illuminazione diffusa Qd .

Tale valore deve essere per tutta la vita utile >130 mcelllux2

La visibilita notturna della segnaletica orizzontale &€ determinata dall'illuminazione artificiale della
segnaletica stessa e viene definita dal valore di retroriflessione.

Il valore di retoriflessione, deve essere per tutta la vita utile >150 mcellax2

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza allo slittamento
dovuto al contatto tra il pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni sfaliore

Il valore minimo, deve essere per tutta la vita utile >50SRT (British portyable Skid resistance Tester)

5. Applicazione della segnaletica orizzontale

La segnaletica orizzontale, con pittura o vernice spartitraffico, dovra essere applicata trascorsi n

meno di cinque giorni dalla fine delle bitumature di ogni singolo tratto, salvo deroga del D.L., su una
superficie scevra da impurita, cioé con fondo stradale ben pulito prima della posa.

6. Confezionamento

Le pitture al |l 6ac gbaaca/gidllae ilgodvente davranncsegsare forpittim af f i ¢
confezioni idonee, sigillate, a perfetta tenuta e a prova dbevaporazione
etichettatura prevista dalle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Cé&wag&a
approvata con il D.M. del 03/12/85 e 25/07/87 n°555 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Accertamenti ed obblighi

A richiesta della Direzione Lavori i sopra detti materiali potranno essere sottoposti a verifica nei
laboratori autorizzati e @hei allo scopo.

Tutte le confezioni dei prodotti impiegati dovranno portare stampigliato il numero di matricola del lotto di
fabbricazione.

LoOAppaltatore =~ obbligato a fornire |l e schede di sicurezza dei prodotti
| 6 i umitaalél personale addetto.

In ogni caso la segnaletica orizzontale dovra essere nel rispetto dei parametri qualitativi minimi previsti
dalla Norma UNI EN 1436 Dicembre 2008.

Art. 73- Norme per la misurazione e valutazione delle opere

A- NORME GENERALI

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dalla Direzione Lavori anche se dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente
superiori.

In nessun caso saranno tollerate dimemsianori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'lmpresa Appaltatrice.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera alla esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti, che sarm firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'lmpresa
Appaltatrice.

Resta sempre salva ad ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.

B - LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta edleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non saranno riconosciute e compensate prestazioni se
89



non corrisponderanno a preventivi ordini ed autorizzazioni della Direzione Lavori.

C-MATERI ALI A PIEO D' OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione
Lavori, per I'esecuzione di lavori in econorig provvede direttamente la Amministrazione

Committente, ovvero la somministrazione di ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso a caldo,
conglomerato bituminoso a freddo (tipo plastico) quando I'Appaltatore non debba effettuarne

| 6esecuzione;

b) alla vdutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva, oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo
d'impiego, le spese generali e I'utile dell'Impresa.

D - CONTROLLO, MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto, le quantita di lavori saranno determinate in contesto con le misure
geometriche, escludendo ogni altro metodo.

In particolare:

Movimento di materie

La superficie cui e applicatopirezzo della preparazione del suolo su cui verra ad insistere il nuovo
rilevato sara determinata dal prodotto della lunghezza dei tronchi interessati per la larghezza del nuovo
rilevato o della eventuale scarifica, misurati in proiezione orizzontalesa#ieni trasversali.

Per i volumi di riporto saranno computate solamente le aree di riporto risultanti dalle sezioni, ad
assestamento avvenuto.

Il volume si determinera col metodo delle sezioni ragguagliate, da rilevarsi sul terreno in contraddittorio,
dopo la preparazione del sottofondo, con facolta di intercalarne altre a quelle di progetto o spostarle per
meglio adattarle alla configurazione del terreno.

Non si terra conto del maggior volume portato in previsione del calo.

Il prezzo stabilito per il riprto di terra si applica al volume compreso fra il piano preparato per I'appoggio
del rilevato ed il piano di posa della sovrastruttura stradale esteso fino alle scarpate laterali.

Il imanente volume sopra tale piano e ai lati della sovrastruttura sageneato con l'apposito prezzo
stabilito per la formazione delle banchine stradali.

Solo nel caso che il materiale proveniente dagli scavi non sia idoneo per la formazione dei rilevati e
pertanto portato a rifiuto, la Direzione dei Lavori, dopo averneemtéxamente determinato la quantita

non idonea, computera il materiale di scavo.

a) Le forniture dei materiali ghiaiosi saranno valutate, a scelta insindacabile della Direzione dei Lavori
mediante misura in opera, a compattazione ultimata, dei mateg&i|icbn il metodo delle sezioni
ragguagliate ogni 25 ml.

b) | conglomerati bituminosi stesi per la formazione della pavimentazione stradale, nello spessore medio
soffice prescritto dalla Direzione dei Lavori, saranno valutati applicando il prezzo usltgtiantitativo

di superficie bitumata, ricavato mediante la misura di lunghezza e larghezza, procedendo al controllo
degli spessori medi compressi stesi mediante saggi da eseguirsi con la frequenza media di tre (uno in
asse e uno per ogni corsia) 0§AD ml su tratti continuativi e su ogni 200 ml su tratti brevi di strada.
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L'eventuale deficienza media percentuale riscontrata sugli spessori stesi sara applicata in

detrazione sul compenso spettante per il tratto interessato dal lavoro e il per tipo di

conglomerato cui si riferisce.

Se la deficienza supera il 12% dello spessore richiesto in termini assoluti per saggio (carota), il

tratto interessato dal Il avoro non sar”™ accettato

spese al completo rifacimemuoediante fresatura e nuova posa di conglomerato.
Eventuali maggiori spessori, se non autorizzati dalla Direzione dei Lavori, non saranno compensati.

Resta prefissato che la larghezza della pavimentazione dovra essere quella prevista dal progetto;

e

| 6Appal tatore

dovr "~

p



un'eventa | e maggi ore | arghezza non sar”™ pagata all 6Appaltatore se non sar’” s

ordinata e autorizzata dalla Direzione dei Lavori.

c) | conglomerati stesi per rasature e risagomature varie, nello spessore medio soffice prescritto dalla
Direzione @i Lavori, saranno valutati applicando il prezzo unitario al quantitativo in g.li su automezzo o
a mc su spessore compresso verificato mediante saggi.

E - DETRAZIONI NEL CASO DI ESECUZIONE DIFETTOSA DEI LAVORI O DI IMPIEGO DI
MATERIALI NON RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI

Nel caso di esecuzione difettosa di talune categorie di lavori o di impiego di materiali che risultino non
rispondenti alle norme o alle prescrizioni del presente Capitolato, qualora il difetto non determini
un'imperfezione sostanziale, ivMiaro sara accettato con riduzioni dei relativi compensi in misura
proporzionale alle deficienze dell'opera o della fornitura.

Salvo quanto di seguito precisato per alcune categorie di lavoro, la misura delle riduzioni ad operare
sara determinata in via prgisoria dal Responsabile del Procedimento su proposta del Direttore dei
Lavori e si considerera definita dalle risultanze del collaudo.

Nel caso di "imperfezione sostanziale" per la quale, a giudizio della Direzione dei Lavori, un lavoro non
possa esse@cettato, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso e dovra inoltre soddisfare gli
ordini relativi a demolizioni o ad allontanamento di materiali dal cantiere.

In particolare per imperfezioni che non siano giudicate sostanziali, le detrazi@reheo operate

saranno le seguenti:

A) Sottofondazione in misti naturali di ghiaia e sabbia.

1 - Granulometria: qualora i misti naturali di ghiaia e sabbia presentino pezzature superiori a cm.15 o
discontinuita nel fuso granulometrico, purché il difetbm mletermini una “imperfezione sostanziale", si
operera una detrazione del 25% sul prezzo stabilito per la costruzione della sottofondazione.

2 - Limiti di Atterberg: il mancato rispetto dei limiti massimi fissati dall'art.68/B per i misti naturali di
ghiaa e sabbia e per i misti stabilizzati & considerato caso di "imperfezione sostanziale", con tutte le
conseguenze inerenti.

B) Leganti bituminosi

Qualora siano impiegate emulsioni bituminose per le quali le prove di laboratorio dimostrino che la
percentuad di bitume € inferiore a quella prescritta, sui compensi unitari sara operata una detrazione di
Euro 0,05 al kg. per ogni unita percentuale in difetto sul tenore prescritto.

E' tuttavia ammessa una tolleranza dell'1%.

Qualora siano impiegate emulsioniioatiche (acide) che non presentino il grado di acidita prescritto,
sempre ché cid non abbia portato ad imperfezioni sostanziali nel lavoro, sara operata una detrazione del
compenso unitario corrispondente alla differenza tra i prezzi previsti nel preapiitéato per le

emulsioni cationiche e per quelle normali.

C) Conglomerati bituminosi

1- Curva granulometrica:
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Le composizioni granulometriche dei vari conglomerati bituminosi dovranno essere comprese nei fusi
prescritti.

Per eventuali limitate varigmi, risultanti dalle prove di laboratorio la Direzione Lavori, presa visione dei
risultati della prova di stabilita Marshall, decidera se applicare detrazioni sui compensi e la misura degli
stessi.

Tale discrezionalita non si applica alle percentuadidtiitivo (passante ai setacci UNI EN 13043) per il
quale valgono le detrazioni di cui al successivo punto 4).

2 - Prove Marshall:

Stabilitd: qualora non siano rispettati i minimi fissati per ogni categoria di conglomerato, si applichera
alla relativafornitura una detrazione pari alla carenza percentuale di stabilita riscontrata.

Questo, sino al limite minimo di stabilita ammesso per l'accettazione dei conglomerati; fissato
rispettivamente in 900 kg. per la base, in 1000 kg. per le rasature/risagoomaturinder e per lo
strato di collegamento (binder) e in 1100 kg.

manto d'usura.

per

e

rasaturel/ri

sagomat u



Al di sotto di questi valori l'intera partita sara rifiutata e I'Appaltatore avra I'obbligo di asportare a sua
cura espesa, il materiale disteso, se richiesto dalla Direzione Lavori.

Scorrimento: qualora lo scorrimento per le varie categorie di conglomerati non rientri negli intervalli
prescritti, I'intera fornitura sara rifiutata e I'Appaltatore avra I'obbligo di@lf@re a sua cura e spesa il
materiale disteso, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.

3- Qualora non siano rispettati i minimi fissati dalla formula di composizione per i tenori di

bitume e di additivi, sempre che il conglomerato sia accettato, sirapecele seguenti

detrazioni:

a- Conglomerato bituminoso per strati di base:

- per una percentuale di bitume compresa tra il 4,90 % ed il 4,00%, per ogni kg. di bitume in meno
Euro 0,30;

- per una percentuale di bitume compresa tra il 3,99% ed il 3,78%gpi kg. di bitume in meno

Euro 0,35.

La quantita in meno sara ottenuta come prodotto della differenza tra la percentuale minima prescritta e
quella risultante dalle analisi per il peso totale del conglomerato fornito.

Per percentuali di bitume inferias uguali al 3,69% del peso dell'inerte, l'intero lavoro non sara accettato
trattandosi di caso di #fAi mperfezione sostanzi al
Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.

Gli intervalli previsti dalle formule tegono gia conto delle tolleranze imposte dai possibili errori
conseguenti al prelievo dei campioni.

b - Conglomerato bituminoso per strati di collegamento e monostrato modificato

- Per una percentuale di bitume compresa tra il 5,29 % e il 5,00 %, pdmgognbitume in meno:

Euro 0,30 se bitumi tradizionali e Euro 0,45 se bitumi modificati.

- Per una percentuale di bitume compresa tra il 4,99% e il 4,70%, per ogni kg. di bitume in meno:

Euro 0,35 se bitumi tradizionali e Euro 0,50 se bitumi modificati.

-Per percentuali di bitume inferiori o uguali al
accettato, trattandosi di caso di #Ai mperfezione
Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.

Gli intervalli previsti dalle formule tengono gia conto delle tolleranze imposte dai possibili errori
conseguenti al prelievo dei campioni.
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¢ - Conglomerato bituminoso per manti d'usura tradizionale e modificato

- Per una percentuale di bitume compresd 8&%9 % e il 5,40%, per ogni kg. di bitume in meno:

Euro 0,30 se bitumi tradizionali e Euro 0,45 se bitumi modificati.

- Per una percentuale di bitume compresa tra il 5,39% e il 5,10% per ogni kg. di bitume in meno:

Euro 0,35 se bitumi tradizionali e Eu@,52 se bitumi modificati.

- Per percentuali inferiori o uguali al 5,09% l'intero lavoro non sara accettato, trattandosi di caso di

Ai mperfezione sostanzialeo.

Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.

Gli intervalli previsti dalle formule tengono gia conto delle tolleranze imposte dai possibili errori
conseguenti al prelievo dei campioni.

471 Additivo Filler (per ogni tipo di conglomerato; misure e prove come al punto 3):

- Per ogni kg. di additivo in meno Eu0,20.

Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.

5TPer i congl omer ati con bitumi modi ficati AAlt a
- Per una percentuale di SBS compresa tra il 4,99% e il 4,50%, per ogni B$ @i Sieno: Euro

0,50.

- Per una percentuale di SBS compresa tra il 4,49% e il 4,00% per ogni kg. di SBS in meno: Euro
0,55.

- Per percentuali inferiori o uguali al 3,99% l'intero lavoro non sara accettato, trattandosi di caso di

Ai mperf§egstanei al eod.

Tutte le prove saranno eseguite presso istituti e/o laboratori legalmente riconosciuti.
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Gli intervalli previsti dalle formule tengono gia conto delle tolleranze imposte dai possibili errori
conseguenti al prelievo dei campioni.

61 Additivo rigenerante ACF per il confezionamento dei conglomerati con utilizzo del fresato

(per ogni tipo)

Lbuso dell 6ACF come previsto alldart. 69D3e, per una percentuale in meno
1,00% sara addebitato il costo medio di mercato + 15%,gveeptuali inferiori o uguali al 0,99%

I'intero lavoro non sara accettato.

7 - Spessori dei conglomerati bituminosi (per ogni tipo)

L'eventuale deficienza media percentuale riscontrata sugli spessori stesi sara applicata in detrazione sul
compenso spettaaper il tratto interessato dal lavoro e il per tipo di conglomerato cui si riferisce.

Se la deficienza supera il 12% dello spessore richiesto in termini assoluti per saggio (carota), il tratto
interessato dal | avor o n aprocederedsuacaraespaseaal o e | 6 Appal tatore dovr
completo rifacimento mediante fresatura e nuova posa di conglomerato.

TABELLA A
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI PER PRODUZIONE CONGLOMERATI

BITUMINOSI TRADIZIONALI

Solo ed esclusivamente provenienti da frantumazéimocce dure silicoalcare (€ vietato usare

inerti tondeggianti). Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e
argille.

BASE - BINDER

Prova abrasione Los Angeles < 25%

C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata

Coeffidente di forma > 0,15

Coefficiente di appiattimento < 10

Coefficiente di frantumazione < 130

Coefficiente di imbibizione < 0,015

Prova di idrofilia NON IDROFILO

Prova di gelivita NON GELIVO

Equivalente in sabbia > 60

Il filler deve essere di originealcarea passante allo 0,063 > 80% proveniente da recupero oppure cemento,
calce, carbonato di calcio.
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TABELLA B

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI INERTI PER PRODUZIONE CONGLOMERATI

BITUMINOSI TRADIZIONALI

Solo ed esclusivamente provenienti da frantumaazibnecce dure silicecalcare (€ vietato usare

inerti tondeggianti). Le sabbie, solo frantumate, devono essere esenti da impurita organiche, limi e
argille.

USURA

Prova abrasione Los Angeles < 18%

C.L.A. Coefficiente Levigatezza Accelerata > 0,40

Coefficiente di forma > 0,15

Coefficiente di appiattimento < 10

Coefficiente di frantumazione < 120

Coefficiente di imbibizione < 0,015

Prova di idrofilia NON IDROFILO

Prova di gelivita NON GELIVO

Equivalente in sabbia > 70

Il filler deve essere di origine caea passante allo 0,063 > 80% proveniente da recupero oppure cemento,
calce, carbonato di calcio.
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TABELLA C
BITUME PER USO STRADALE

UNI EN 1426: 2002 fiDeterminazione della penetrazione con agoo

UNI EN 1427:2002 fiDeterminametadne del punto di rammoll i mento

biglia ed anell oo

UNI EN 12593: 2001 fibDeterminazione del punto di rottura secondo il metodo
Fraasso

UNIEN137022: 2002 fiDeterminazione della viscosit”™ dinamica di wun bitume
modificatoi Par t e 2: met odo dei cilindri coassialio

UNI EN 126071:2002fi Det er mi nazi one dell a resistenza all 6induri mento per

effetto del idMatode BTEONTDOari a

UNI  EN 12592:2002 fADeterminazione della solubilit”™o

Legante tradizionale

Esso dovr”™ avere | requi siti pr es chitumindsii Spetiichd e Nor me UNI EN 12591dABitume
per i bitumi per applicazi o-Wio7@&@r adal i o, per i bitumi semisolidi B 50

CARATTERISTICHE BITUMI SEMISOLIDI PER USI STRADALI
DETERMINAZIONE Unita dimisura

Classeb 6 7

Penetrazione a 25°C dmm-80 5070 76100

Punto dirammollimento (pallaanello) ° C 4856 4654 4351

Punto di rottura Fraass, massimo-°C- 8 -10

Viscosita a 60° C Pa.s 175 145 90

Penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min. % 50 50 46

Punto di rammollimento dopo R.T.F.O.T., min. °C 49 48 45
Solubilitain solv. organici, minima % 99 99 9996

TABELLAD

BITUME PER USO STRADALE

UNI EN 1426: 2002 fiDeterminazione della penetrazione con agoo
UNI EN 1427:2002 fADeter mi na-metadoe del punto di rammol |l i mento
biglia ed anell oo

UNI EN 1259 3: 20 0del piin®d dirodurarsécondozl metode

Fraasso

UNIEN137022: 2002 fADeterminazione della viscosit”™ dinamica di un bitume
modificatoi Par t e 2: metodo dei cilindri coassialio

UNIEN126071: 2002 fADeterminazione della resistenza alldindurimento per
effettoce ]| cal or EMeet aded | RTaF @ Tao .

UNI EN 12592: 2002 fibDeterminazione della solubilit”™o

Legante modificato fihardo

I'l Iegante da i mpiegare dovr”™ provenire dalla modifica di wuna base bitun
agente o compound modificantestmerico di tipo stirene butadiene stirene (SBS).

Il bitume modificato dovra essere omogeneo e stabile, anche allo stoccaggio a caldo in serbatoio ed alla

temperatura di impiego. La stabilita alla massima temperatura di stoccaggio, mantenibile per periodi

l'imitati e corrispondente a quella di impiego, dovr" essere verificata ¢
testo.

IL LEGANTE DOVRA POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

DETERMINAZIONE U.M. valori Norma di riferimento

Penetrazione a 25°C dmm-30 UNI EN 1426

Punto di rammollimento PA ° C 7085 UNI EN 1427

Punto di rotl6WNIENREBass AC O

Viscosita dinamica 160°C Pa-s 0.8.8 UNI EN 137022

Ritorno elastico a 25AC % O 90 UNI EN 13398

Stabilita allo stoccaggio :



penenetrazione

punto di rammollinento(dmm)°C< 5< 3

UNI EN 13399

Invecchiamento (RTFOT(variazione di P&A in °C)

AC O 10 UNlinvé&dhiarhepté (RTVFOT)
(Penetrazione residua %) % O 60
TABELLAE

Bitume Tradizionale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE-80
AGGREGATI

_ GROSSQ> 2 mm)% di frantumato

coefficiente di frammentazione (Los AngelesFINO (< 2 mm)% di frantumato
limite liquido

limite plastico

equivalente in sabbia

_ ADDITIVI (filler)

passante al setaccio 0,25 mm UNI EN 13043 (via umida)

passante al setaccio 0,1@26n UNI EN 13043 (via umida)

passante al setaccio 0,063 mm UNI EN 13043 (via umida)

O 70%

O 25% (LA25)
O 70%

0 25

n.d.

O 50

100 p.p

O 90 p.p

O 85 p.p
LEGANTE

Penetrazione a 25°C

Punto di rammollimento (paHlanello)

Punto di rottura Fraass, massimo

viscosita a 60° C

penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min.
Punto di rammollimento dopo R.T.F.O.T., min.
Solubilita in solv. organici, minima

70-100 dmm

4351°C

-10°C

90 Pax.s

46 dmm

45°C

99%

CONGLOMERATO BITUMINOSO
StabilitaMarshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi per faccia)
Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (DG)
Percentuale di addensamento

Modulo di rigidezza a 20° C (IT CY)
Scorrimento

12 + 14 kN



2,5 +3,0 kN/mm

3+5%

3+5%

95%

da definire dallo

studio formulazione

3,0+4,0

% bitume 5. 00

(£ 2%)

UNI FUS

32 100

20 73100

16 6094

12.5 4987

83873

4 27-56

21740

11231

0.50 722

0.25516

0.063 38

1

TABELLA F

Bitume Tradizionale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO O BINDER 0+20
AGGREGATI

_ GROSSO (> 2 mm)

% di frantumato

coefficiente di frammentazione (Los Angeles)
indice di appiattimento

indice di forma

_FINO (<2 mm)

% di frantumato

equivalente in sabbia

_ ADDITIVI (filler)

passante al setaccio 0,20 mm UNI EN 13043 (via umida)
passante al setaccio 0,125 mm UNI EN 13043 (via umida)
passante al setaccio 0,063 mm UNI EN 13043 (via umida)
100%

O 25% (LA25)

< 17% (FI20)

< 20%(SI20)

O 100%

O 60

100 p.p.

0 90 p.p.
O 85 p.p.
LEGANTE

Penetrazione a 25°C
Punto di rammollimento (paHanello)
Punto di rottura Fraass, massimo

viscosita a 60° C



penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min.
Punto di rammollimento dopo R.T.F.O.T., min.
Solubilita in solv. organici, minima
70-100 dmm

4351°C

-10°C

90 Pax.s

46 dmm

45° C

99%

CONGLOMERATO BITUMINOSO
Stabilita Marshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi faecia)
Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (DG)
Percentuale di addensamento
Modulo di rigidezza S/s
Scorrimento

12 + 14 kN

2,5+ 3,5 kN/mm

3+ 5%

3+5%

97%

300 + 500

3,0+4,0

% bitume 5.40

(£ 2%)

UNI FUSI

25100

20 88100

16 7592

12.5 6183

84871

4 3256

22045

11436

0.50 927

0.25 619

0.063 48

2

TABELLA G

(MONOSTRATO)

CONGLOMERATO BI TUMI NOSO PER STRATO DI

0+20

AGGREGATI

_ GROSSO (> 2 mm)

% di frantumato

coefficiente di frammentazione (Los Angeles)
indice di appiattimento

indice di forma

_ FINO (<2 mm)

% di frantumato

COLLEGAMENTO CON Bl TUME

AHARDO



equivalente in sabbia

_ ADDITIVI (filler)

passante al setaccio 0,20 mm UNI EN 13043 (via umida)
passante al setaccio 0,125 mm UNI EN 13048 umida)
passante al setaccio 0,063 mm UNI EN 13043 (via umida)
100%

O 25%
< 17% (FI20)
< 20% (SI20)

(LA25)

O 100%

0 60

100 p.p.

0 90 p.p.
O 85 p.p.
LEGANTE

Penetrazione a 25°C
Punto di rammollimento (paHlanello)
Punto di rottura Fraass, massimo
viscosita a 160° C

ritorno elastico a 25° C

stabilita allo stoccaggio: penetrazione
lit” allo

stabi stoccaggi o:

punto di rammoll i mento
penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min.
50-70 dmm

70-85° C

0-16°C

0.4+0.8 Pa.s

0 90

<5dmm

<3°C

O 10A C

O 60
CONGLOMERATO BITUMINOSO
Stabilita Marshall

d mm

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi per faccia)

Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pregsdoria (DG)

Percentuale di addensamento
Modulo di rigidezza S/s
Scorrimento

12 + 14 kN

3 +4,5kN/mm

3 +5%

3+5%

97%

300 + 500

3,0+4,0

% bitume 5.40

(= 2%)

UNI FUSI

25100

dopo

»

rammol |

i mento

R.T.F.O.T.,



20 88100

16 7592

12.5 6183

84871

4 3256

22045

11436

0.50 927

0.256-19

0.063 48

3

TABELLAH

Bitume Tradizionale

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA-05
AGGREGATI

_ GROSSO (> 2 mm)

% di frantumato

coefficiente di frammentazione (Los Angeles)
coefficiente di levigabilita accelerata (CLA)

indice di appiattimento

indice di forma

_FINO (<2 mm)

% di frantumato

equivalente in sabbia

_ ADDITIVI (filler)

passante al setaccio 0,25 mm UNI EN 13043 (via umida)
passante al setaccio 0,125 mm UNI EN 13043 (via umida)
passante al setaccio 0,063 mm UNI EN 13043 (via umida)
100%

O 18% (LA18)

O 0.45 (PSV45)

< 12% (FI15)

< 15% (SI15)

O 100%

O 80

100 p.p.

O 90 p.p.
O 85 p.p.
LEGANTE

Penetrazione a 25°C

Punto di rammollimento (paHlanello)
Punto di rottura Fraass, massimo
viscosita a 60° C

penetrazione residua dopo R.T.F.Orin.
Punto di rammollimento dopo R.T.F.O.T., min.
Solubilita in solv. organici, minima
70-100 dmm

4351°C

-10°C

90 Pax.s

46 dmm

45° C



99%

CONGLOMERATO BITUMINOSO
Stabilita Marshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colei faccia)

Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (DG)

Percentuale di addensamento
Modulo di rigidezza a 20° C (IT CY)
C.A.T. (Coefficiente Aderenza Trasversale) x 100
M.P.D. (Mean Profile Depth)

I.R.I. (International Roughnes$sdex)
Scorrimento

12 + 16 kN

3,56 +4,5 kN/mm

3+5%

3+5%

97%

da definire dallo

studio formulazione

60 55

O 0.40 mm

O 1.2 mm/m

3,0+4,0

% bitume 5.80

(£ 2%)

UNI FUSI

12.5 100

8 74100

44368

22545

11933

0.50 1425

0.25 1019

0.063 511

4

TABELLA |

CONGLOMERATO BI TUMI NOSO PER STRATO DI

AGGREGATI

_ GROSSO (> 2 mm)

% di frantumato

coefficiente di frammentazione (Los Angeles)

coefficiente di levigabilita accelerata (CLA)

indice di appiattimento

indice di forma

__FINO (< 2 mn)

% di frantumato

equivalente in sabbia

_ ADDITIVI (filler)

passante al setaccio 0,25 mm UNI EN 13043 (via umida)
passante al setaccio 0,125 mm UNI EN 13043 (via umida)
passante al setaccio 0,063 mm UNI EN 13043 (via umida)
100%

-lI8SURA CON BI TUME

AHARDO

0



O 18% (LA18)

O 0.45 (PSV45)
< 12% (FI15)

< 15% (SI15)

O 100%

O 80

100 p.p.

O 90 p.p.
O 85 p.p.
LEGANTE

Penetrazione a 25°C

Punto di rammollimento (paHanello)

Punto di rottura Fraass, massimo

viscosita a 160° C

ritorno elastico a 25° C

stabilita allo stoccaggio: penetrazione

stab  it” allo stoccaggio: @ rammollimento
punto di rammolli mento dopo R.T.F.O.T., o
penetrazione residua dopo R.T.F.O.T., min.

50-70 dmm

70-85° C

0-16°C

0.4+0.8 Pa.s

0 90

<5dmm

<3°C

O 10A cC

O 60 dmm

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Stabilita Marshall

Rigidezza Marshall

Percentuale dei vuoti su provini Marshall (75 colpi per faccia)
Percentuale dei vuoti su provini confezionati con pressa giratoria (DG)
Percentuale di addensamento

Resitenza a trazione indiretta

Def or mazi omeronta prova do
Modulo di rigidezza a 20° C (IT CY)

C.A.T. (Coefficiente Aderenza Trasversale) x 100
M.P.D. (Mean Profile Depth)

I.R.I. (International Roughness Index)

Scorrimento

12 + 16 kN

3 +5KkN/mm

3 +5%

3+5%

97%

> 0.7 N/mmz2

<2mm

da definire dallo studi

formulazione

O 55

O 0.40 mm



O 1.2 mm/m

3,0+4,0

% bitume 5.80

(£ 2%)

UNI FUSI

12.5 100

8 74100

44368

22545

11933

0.50 1425

0.25 1019

0.063 511

TABELLA L

5

CARATTERI STI CHE E PROPRI ADQBWGSE EREMSCERATEAURE
NORMALE ESSICCAZIONE

TIPO DI PITTURA PREMISCELATA
CARATTERISTICHE CHIMICOi FISICHE
Viscosita ( STORMER )

8595 KU

Densita kg/It 1,70 + 1,80

Perline (0,060+0,215)/ Resina+pig. 30 %

pH 9,50 + 10,00

Solidi non volatili 7880 %

Contenuto secco di resina acrilica pura 16,50 + 17,50 %
Contenuto pigmenti e cariche 41,50 + 42,50 %
APPLICAZIONE

Bassa pressione (3 atm..)

SI

RIFRANGENZA (millicandele)

Normale

70 + 90

ESSICAZIONE metodo ASTMD

T. 20°Ci U.R. = 50%

350 micron umido

< 1060

ESSICAZIONE metodo ASTMD

T. 20°Ci U.R. = 90%

350 micron umido

< 7560

6

TABELLA M

TEMPI PER LOESSI CAZI ONE
Temperatura

ce

Umidita

%

Vento Tempo per | d6essiccazione
10A 40650 % nullo 30606
medi o 206

80690 % nullo 906



medi o 706
20°4050 % n
medi o 146
8090 % null o 750

medi o 3508

ull o 20

30°40650 % nullo 106

medi o 86
8090 % nullo 500

medi o 2508



